






































 
Particolare del pozzetto acque meteoriche “A” di cui alla tavola n. A del P.C. n.42 del 21/12/2012 
 

 
Particolare del pozzetto acque meteoriche “B” di cui alla tavola n. A del P.C. n.42 del 21/12/2012 
 
 
 
 
 



 
Pozzetto acque meteoriche su Via Brigate Partigiane incrocio con Via Repubblica di Val d’Ossola 
 

 
Particolare del pozzetto acque nere “2” di cui alla tavola n. A del P.C. n.42 del 21/12/2012 
 



 
Pozzetto acque nere su Via Brigate Partigiane incrocio con Via Repubblica di Val d’Ossola 
 

 
Posa delle tubazioni fognarie sia nere che meteoriche e dei relativi pozzetti opportunamente rinfiancati con 
20 cm di cls sul prolungamento di Via Repubblica di Val d’Ossola 
 



 
Rinfianco delle tubazioni fognarie con sabbione sul prolungamento di Via Repubblica di Val d’Ossola 
 
 
 

 
Posa dei pozzetti  
 



 
Chiusini sferoidali carrabili in ghisa DN400 
 

 
Caditoia stradale con pozzetto di dimensioni interne 40x40xh40cm e griglia in ghisa carrabile 
 



 
Caditoia stradale con pozzetto di dimensioni interne 60x60xh60 cm e griglia in ghisa carrabile 
 

 
Canala di raccolta acque meteoriche con griglia in ghisa carrabile 
 
 



 
 

 
Vista del prolungamento di Via Repubblica di Val d’Ossola 
 

 
Vista del prolungamento di Via Repubblica di Val d’Ossola 
 



 

Vista del prolungamento di Via Repubblica di Val d’Ossola fino al nuovo fabbricato residenziale 

 
Vista di Via Repubblica di Val d’Ossola da Via Brigate Partigiane 



 

 
Vista del verde pubblico 
 

 

Vista del verde pubblico 
 
 



 

 
Stesura del tessuto non tessuto 
 

 

Realizzazione della massicciata stradale 
 
 



 

 
Posa dei cavidotti corrugati per la realizzazione della nuova illuminazione pubblica sul prolungamento di Via 
Repubblica di Val d’Ossola 
 

 



Realizzazione del pozzetto e del plinto di fondazione per i lampioni dell’illuminazione pubblica su Via 
Repubblica di Val d’Ossola 

 
Posa dei cavidotti corrugati per la realizzazione della nuova linea Enel di BT e Telecom sul prolungamento di 
Via Repubblica di Val d’Ossola 
 

 

Posa dei cavidotti corrugati per la realizzazione della nuova linea Enel di BT e Telecom sul prolungamento di 
Via Repubblica di Val d’Ossola 



 
 
 

 
Posa della nuova rete idrica e del gas sul prolungamento di Via Repubblica di Val d’Ossola 
 

 

Posa della nuova rete idrica e del gas sul prolungamento di Via Repubblica di Val d’Ossola 



 
 
 

 
Allacciamento della nuova rete idrica su Via Repubblica di Val d’Ossola all’interno della cameretta 
 

 

Allacciamento della nuova rete idrica su Via Repubblica di Val d’Ossola esterno alla cameretta 
 
 



 
Realizzazione della soletta armata sul marciapiede 
 

 

Posa delle rete elettrosaldata per la realizzazione della soletta armata sul marciapiede 



 

 
Posa dello strato di binder 
 

 

Posa del tappeto di usura 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Approntamento di cantiere comprendente:trasporto
P.A.006 montaggio e smontaggio di n. 1 baracca di cantiere,
04/03/2012 realizzazione di viabilità interna, impianto elettrico

comprensivo di messa a terra e protezione contro le
scariche atmosferiche, impianto idrico per mensa  e
servizi, impianto igienico sanitario comprensivo di
servizio di smaltimento, compresi gli oneri dello
smontaggio finale per smobilizzo cantiere il tutto
come riportato nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

1,000

SOMMANO corpo 1,000 9´000,00 9´000,00

2 COSTO ORARIO MANO D'OPERA EDILE e
001.01.001.0 STRADALE elaborato in base al contratto collettivo
02 nazionale di lavoro per l'edilizia ed ai contratti
03/03/2012 integrativi provinciali: operaio specializzato

Montaggio recinzione cantiere 1,000 8,000 8,000
Smontaggio recinzione cantiere 1,000 8,000 8,000

SOMMANO ora 16,000 32,14 514,24

3 idem c.s. ...contratti integrativi provinciali: operaio
001.01.001.0 qualificato
03 Montaggio recinzione cantiere 1,000 8,000 8,000
03/03/2012 Smontaggio recinzione cantiere 1,000 8,000 8,000

SOMMANO ora 16,000 29,89 478,24

4 AUTOCARRO CON GRU munito di gru ruotante
002.02.001.0 con braccio articolato con momento massimo di
06 sollevamento in daNm al gancio mobile sfilamento
04/03/2012 massimo: MTT 15000 kg con 10000 daNm

sfilamento max 6 m
Montaggio recinzione cantiere 1,000 8,000 8,000
Smontaggio recinzione cantiere 1,000 8,000 8,000

SOMMANO ora 16,000 33,10 529,60

5 ESCAVATORE CINGOLATO con attrezzatura
003.01.008.0 frontale o rovescia con massa in assetto operativo: di
02 15000 kg
04/03/2012 Montaggio recinzione cantiere 1,000 8,000 8,000

Smontaggio recinzione cantiere 1,000 8,000 8,000

SOMMANO ora 16,000 40,30 644,80

6 RECINZIONE prefabbricata tipo costolato,
015.07.002.0 maschiettatura ad incastro ed armatura a maglia
01 elettrosaldata, ogni elemento: pilastro h utile 220 cm
03/03/2012 Confine comparto lato est 32,000

Confini comparto lato nord 6,000

SOMMANO cad 38,000 23,10 877,80

7 idem c.s. ...ogni elemento: lastra 50x200x4 cm
015.07.002.0 Confine comparto lato est 60,000 60,000
05 Confini comparto lato nord 12,000 12,000
03/03/2012

SOMMANO mq 72,000 14,30 1´029,60

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli

A   R I P O R T A R E 13´074,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´074,28

8 SCOTICO DEL PIANO DI CAMPAGNA,
260.01.001.0 compreso l'asportazione delle piante erbacee ed
01 arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di
13/03/2012 alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di

risulta alle pubbliche discariche od aree indicate
dalla D.L. fino alla distanza di 20 km: per profondita'
fino a 30 cm
Area da urbanizzare 16,000 10,000 160,000
(larg.=((12,50+11,00)/2)) 43,000 11,750 505,250
(lung.=((16,50+26,50)/2)) 21,500 18,000 387,000

16,500 12,500 206,250
(lung.=((10,00+21,00)/2)) 15,500 18,000 279,000
(lung.=((12,00+25,00)/2)) 18,500 23,000 425,500

SOMMANO mq 1´963,000 2,65 5´201,95

9 SCAVO DI SBANCAMENTO eseguito con mezzi
260.02.001.0 meccanici in terreno di media consistenza, con
01 accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del
18/03/2012 cantiere: fino alla quantita' di 5000 mc

Profilo A - B
Sezione 1 - sezione 2 *(par.ug.=((0,16+0,22)/2)) 0,190 15,890 3,019
Sezione 3 - sezione 4 *(par.ug.=((0,22+0,00)/2)) 0,110 22,850 2,514
Sezione 7 - sezione 8 *(par.ug.=((0,00+2,62)/2)) 1,310 9,000 11,790
Profilo C - D
sezione  9 - sezione 11 *(par.ug.=((1,49+2,32)/2)) 1,905 8,850 16,859
Sezione 11 - sezione 13 *(par.ug.=((2,32+2,50)/2)) 2,410 5,150 12,412
Sezione 13 - sezione 15 *(par.ug.=((2,50+3,10)/2)) 2,800 3,520 9,856

SOMMANO mc 56,450 3,04 171,61

10 PIANO DI POSA DEI RILEVATI, preparato
264.05.001.0 mediante compattazione con rulli idonei: c.s. con
02 densita' non inferiore al 90%
13/03/2012 Profilo A - B

Da sezione 3 bis a sezione 4 *(larg.=((11,02+11,73)/
2)) 2,810 11,375 31,964
Da sezione 4 a sezione 5 *(larg.=((11,73+12,59)/2)) 20,600 12,160 250,496
Da sezione 5 a sezione 6 *(larg.=((12,59+12,59)/2)) 2,500 12,590 31,475
Da sezione 6 a sezione 7 *(larg.=((12,59+12,79)/2)) 0,810 12,690 10,279

SOMMANO mq 324,214 0,70 226,95

11 FORNITURA di materiali A1, A2/4, A2/5 misura a
264.05.002.0 volume in opera compattato: per la formazione del
01 rilevato stradale
18/03/2012 Profilo A - B

Da sezione 3 bis a sezione 4 *(larg.=((11,02+11,73)/
2))*(H/peso=((0,00+0,09)/2)) 2,810 11,375 0,045 1,438
Da sezione 4 a sezione 5 *(larg.=((11,73+12,59)/
2))*(H/peso=((0,09+0,10)/2)) 20,600 12,160 0,095 23,797
Da sezione 5 a sezione 6 *(larg.=((12,59+12,59)/
2))*(H/peso=((0,10+0,06)/2)) 2,500 12,590 0,080 2,518
Da sezione 6 a sezione 7 *(larg.=((12,59+12,79)/
2))*(H/peso=((0,06+0,00)/2)) 0,810 12,690 0,030 0,308

SOMMANO mc 28,061 20,40 572,44

12 FORMAZIONE DI RILEVATO STRADALE con
264.05.003.0 materiale (escluso dal prezzo) proveniente da cava o
01 da scavi di sbancamento, steso a strati non superiori
18/03/2012 a 30 cm, compattato con idonei rulli: fino al

raggiungimento della densita' non inferiore all'80%
della densita' massima della prova AASHO

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli

A   R I P O R T A R E 19´247,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´247,23

modificata negli strati inferiori ed al 95% in quello
superiore
Profilo A - B
Da sezione 3 bis a sezione 4 *(larg.=((11,02+11,73)/
2))*(H/peso=((0,00+0,09)/2)) 2,810 11,375 0,045 1,438
Da sezione 4 a sezione 5 *(larg.=((11,73+12,59)/
2))*(H/peso=((0,09+0,10)/2)) 20,600 12,160 0,095 23,797
Da sezione 5 a sezione 6 *(larg.=((12,59+12,59)/
2))*(H/peso=((0,10+0,06)/2)) 2,500 12,590 0,080 2,518
Da sezione 6 a sezione 7 *(larg.=((12,59+12,79)/
2))*(H/peso=((0,06+0,00)/2)) 0,810 12,690 0,030 0,308

SOMMANO mc 28,061 3,35 94,00

13 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
260.04.001.0 CONTINUA eseguito con mezzi meccanici in
01 terreno di media consistenza con accumulo nell'area
18/03/2012 di reimpiego nell'ambito del cantiere; eventuali

armature sono da valutarsi a parte: fino alla prof. di
1,50 m
Cassonetto stradale profila A - B
Da sezione 1 a sezione 2 15,890 9,400 0,640 95,594
Da sezione 2/3 a sezione 3 bis *(larg.=((11,02+
11,73)/2))*(H/peso=((0,64+0,00)/2)) 20,040 11,375 0,320 72,946
Da sezione 6 bis a sezione 7 *(larg.=((12,59+12,79)/
2))*(H/peso=((0,00+0,27)/2)) 4,340 12,690 0,135 7,435
Da sezione 7 a sezione 8 *(larg.=((12,79+9,50)/2))*
(H/peso=((0,27+0,64)/2)) 9,000 11,145 0,455 45,639
Profilo C - D
Da sezione 9/10 a sezione 11/12 *(larg.=((6,57+
6,26)/2)) 8,850 6,415 56,773
Da sezione 11/12 a sezione 13/14 *(larg.=((6,26+
6,54)/2)) 5,150 6,400 32,960
Da sezione 13/14 a sezione 15/16 *(larg.=((6,54+
6,97)/2)) 3,520 6,755 23,778

SOMMANO mc 335,125 6,69 2´241,99

14 PIANO DI POSA PER CASSONETTI stradali
260.02.005.0 preparato in sbancamento: fino a far giungere al
01 piano densita' non inferiore all'85% di quella
19/03/2012 massima della AASHO modificata, certificata

Cassonetto stradale profila A - B
Da sezione 1 a sezione 2 15,890 9,400 149,366
Da sezione 2/3 a sezione 3 bis *(larg.=((11,02+
11,73)/2)) 20,040 11,375 227,955
Da sezione 6 bis a sezione 7 *(larg.=((12,59+12,79)/
2)) 4,340 12,690 55,075
Da sezione 7 a sezione 8 *(larg.=((12,79+9,50)/2)) 9,000 11,145 100,305
Profilo C - D
Da sezione 9/10 a sezione 11/12 *(larg.=((10,80+
13,10)/2)) 8,850 11,950 105,758
Da sezione 11/12 a sezione 13/14 *(larg.=((13,10+
14,60)/2)) 5,150 13,850 71,328
Da sezione 13/14 a sezione 15/16 *(larg.=((14,60+
14,80)/2)) 3,520 14,700 51,744

SOMMANO mq 761,531 0,66 502,61

15 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
260.04.001.0 CONTINUA eseguito con mezzi meccanici in
01 terreno di media consistenza con accumulo nell'area
18/03/2012 di reimpiego nell'ambito del cantiere; eventuali

armature sono da valutarsi a parte: fino alla prof. di
1,50 m
Acque meteoriche
Tratto tra pozzetto A e allacciamento al lotto 10,000 0,600 1,000 6,000

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli

A   R I P O R T A R E 6,000 22´085,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,000 22´085,83

Tratto tra pozzetto A e pozzetto B *(lung.=18,86+
1,00)*(H/peso=((1,00+0,84)/2)) 19,860 0,600 0,920 10,963
Pozzetto B 1,000 1,000 1,500 1,500
Tratto tra pozzetto B e pozzetto C *(lung.=31,85+
1,00)*(H/peso=((1,50+0,79)/2)) 32,850 0,600 1,145 22,568
Pozzetto C 1,000 1,000 1,500 1,500
Tratto tra pozzetto C e pozzetto esistente su via
Repubblica di Val d'Ossola *(H/peso=((1,50+1,30)/
2)) 28,080 0,600 1,400 23,587
Tratto tra pozzetto B e pozzetto E *(H/peso=((1,40+
0,00)/2)) 39,200 0,400 0,700 10,976

SOMMANO mc 77,094 6,69 515,76

16 idem c.s. ...a parte: dalla prof. di 1,51 m a 4,00 m
260.04.001.0 Acque meteoriche
02 Pozzetto B 1,000 1,000 0,200 0,200
18/03/2012 Tratto tra pozzetto B e pozzetto C *(lung.=31,85+

1,00)*(H/peso=((0,20+0,00)/2)) 32,850 0,600 0,100 1,971
Pozzetto C 1,000 1,000 0,700 0,700
Tratto tra pozzetto C e pozzetto esistente su via
Repubblica di Val d'Ossola *(H/peso=((0,70+0,00)/
2)) 28,080 0,600 0,350 5,897

SOMMANO mc 8,768 7,79 68,30

17 CAMERETTA PREFABBRICATA per ispezione
271.01.001.0 condotte ad elementi componibili in cemento armato
01 vibrato, completo di soletta di copertura carrabile;
18/03/2012 compreso: la stuccatura degli elementi con malta

cementizia, il letto di posa e rinfianchi in
calcestruzzo C16/20 di spessore non inferiore a 20
cm, il calo eseguito con mezzi meccanici; escluso
chiusino o griglia, scavo e raccordi: pozzetto
100x140x135h cm
Pozzetto A 1,000
Pozzetto B 1,000
Pozzetto C 1,000

SOMMANO cad 3,000 640,00 1´920,00

18 ELEMENTO PARETE da aggiungere al capitolo
271.01.002.0 precedente: per elemento di h 100 cm
05 Pozzetto B 1,000
18/03/2012 Pozzetto C 1,000

SOMMANO cad 2,000 229,00 458,00

19 idem c.s. ...di h 30 cm
271.01.002.0 Pozzetto C 1,000
01
18/03/2012 SOMMANO cad 1,000 105,00 105,00

20 CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN: d. 600,
272.05.004.0 telaio d. 850xh75 (108 kg) (s.m. = 30x30 cm)
02 Pozzetto A 1,000
18/03/2012 Pozzetto B 1,000

Pozzetto C 1,000

SOMMANO cad 3,000 323,42 970,26

21 POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.P. con
226.01.001.0 sifone e lapide scempia con chiusino, compreso
05 platea e rinfianchi in calcestruzzo C12/15 di spessore

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli

A   R I P O R T A R E 26´123,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´123,15

18/03/2012 non inferiore a cm 10; dimensioni interne:
70x70x100 cm
Acque meteoriche
Pozzetto E 1,000
Pozzetto F 1,000

SOMMANO cad 2,000 355,00 710,00

22 TUBAZIONE IN P.V.C. tipo 300 data entro scavi,
220.01.005.0 compreso letto di posa e rinfianco fino a meta'
06 diametro, con calcestruzzo C12/15: d. mm 160
18/03/2012 Acque meteoriche

Tratto tra pozzetto B e pozzetto E *(lung.=39,20+
1,00) 40,200 40,200
Tratto tra pozzetto E e pozzetto F *(lung.=16,99+
1,00) 17,990 17,990

SOMMANO m 58,190 14,00 814,66

23 CALCESTRUZZO di cemento per magroni,
265.01.001.0 rinfianchi, e/o sottofondi, per strutture in elevazione
05 senza sollevamento; escluso eventuali casseforme ed
18/03/2012 armature: con C20/25 semifluido

Acque meteoriche
Tratto tra pozzetto B e pozzetto E *(lung.=39,20+
1,00) 40,200 0,400 0,300 4,824
Tratto tra pozzetto E e pozzetto F *(lung.=16,99+
1,00) 17,990 0,400 0,300 2,159

SOMMANO mc 6,983 118,00 823,99

24 FOGNATURA IN P.V.C. RIGIDO, secondo norma
369.03.001.0 UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello
04 elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e
18/03/2012 materiale sciolto con sp. minimo 20 cm: d. 400 mm

Acque meteoriche
Tratto tra pozzetto A e allacciamento al lotto 10,000 10,000
Tratto tra pozzetto A e pozzetto B *(lung.=18,86+
1,00) 19,860 19,860
Tratto tra pozzetto B e pozzetto C *(lung.=31,85+
1,00) 32,850 32,850
Tratto tra pozzetto C e pozzetto esistente su via
Repubblica di Val d'Ossola 28,080 28,080

SOMMANO m 90,790 73,50 6´673,07

25 RINFIANCO di condutture e/o manufatti collegati
264.01.001.0 eseguito a mano, compresi compattazione con
01 piastra vibrante, bagnatura e spianamento, misurato
18/03/2012 al netto della conduttura: con sabbia di

frantumazione
Acque meteoriche
Tratto tra pozzetto A e allacciamento al lotto 10,000 0,600 0,600 3,600
Tratto tra pozzetto A e pozzetto B *(lung.=18,86+
1,00) 19,860 0,600 0,600 7,150
Tratto tra pozzetto B e pozzetto C *(lung.=31,85+
1,00) 32,850 0,600 0,600 11,826
Tratto tra pozzetto C e pozzetto esistente su via
Repubblica di Val d'Ossola 28,080 0,600 0,600 10,109
A detrarre volume tubazione 0,126 90,790 -11,440

Sommano positivi mc 32,685
Sommano negativi mc -11,440

SOMMANO mc 21,245 72,63 1´543,02

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli

A   R I P O R T A R E 36´687,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36´687,89

26 RINTERRO O RIEMPIMENTO DI SCAVI O DI
203.06.001.0 BUCHE eseguiti con mezzi meccanici: con
02 materiale proveniente dagli scavi o demolizioni del
18/03/2012 cantiere

Fognatura acque meteoriche
Volume scavo *(par.ug.=77,094+8,768) 85,862 85,862
A detrarre volume rinfianchi al lordo tubazione *
(par.ug.=21,245+11,440+6,983) 39,668 -39,668

Sommano positivi mc 85,862
Sommano negativi mc -39,668

SOMMANO mc 46,194 7,07 326,59

27 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
260.04.001.0 CONTINUA eseguito con mezzi meccanici in
01 terreno di media consistenza con accumulo nell'area
18/03/2012 di reimpiego nell'ambito del cantiere; eventuali

armature sono da valutarsi a parte: fino alla prof. di
1,50 m
Acque meteoriche
Caditoie 60*60 6,000 0,800 0,800 0,800 3,072
Caditoie 40*40 10,000 0,600 0,600 0,600 2,160
Griglie *(lung.=6,40+1,50+11,00) 18,900 0,400 0,400 3,024
Allacciamenti alla fognatura
Caditoie 40*40 verde pubblico 2,000 3,000 0,400 0,600 1,440
Griglie verde pubblico 3,000 3,000 0,400 0,600 2,160
Caditoie 40*40 viabilità 3,000 5,000 0,400 1,000 6,000
Caditoie 40*40 viabilità 4,000 4,000 0,400 1,000 6,400
Caditoie 60*60 viabilità 6,000 4,000 0,400 1,000 9,600

SOMMANO mc 33,856 6,69 226,50

28 POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.P. con
226.01.001.0 sifone e lapide scempia con chiusino, compreso
02 platea e rinfianchi in calcestruzzo C12/15 di spessore
18/03/2012 non inferiore a cm 10; dimensioni interne: 40x40x38

cm
Caditoie acque meteoriche 10,000

SOMMANO cad 10,000 97,00 970,00

29 GRIGLIA classe C resistenza 250 kN murata a malta
272.02.003.0 cementizia con rinfianco perimetrale in calcestruzzo
01 C16/20 (s.m. = sezione minima rinfianco): piana
18/03/2012 dim. 350x350, telaio 410x410xh39 (20 kg)

(s.m.=10x10 cm)
Caditoie acque meteoriche 10,000

SOMMANO cad 10,000 84,21 842,10

30 POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.P. con
226.01.001.0 sifone e lapide scempia con chiusino, compreso
02 platea e rinfianchi in calcestruzzo C12/15 di spessore
18/03/2012 non inferiore a cm 10; dimensioni interne: 40x40x38

cm
Caditoie acque meteoriche 6,000

SOMMANO cad 6,000 97,00 582,00

31 GRIGLIA classe C resistenza 250 kN murata a malta
272.02.003.0 cementizia con rinfianco perimetrale in calcestruzzo
02 C16/20 (s.m. = sezione minima rinfianco): piana
18/03/2012 dim. 450x450, telaio 510x510xh39 (26,5 kg)

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli

A   R I P O R T A R E 39´635,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39´635,08

(s.m.=15x15 cm)
Caditoie acque meteoriche 6,000

SOMMANO cad 6,000 118,78 712,68

32 CANALETTA PREFABBRICATA in c.l.s. per
267.01.001.0 convogliamento e deflusso acque, posta su letto in
06 conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:
18/03/2012 armata con coperchio, 51x43x100 cm

Verde pubblico *(lung.=6,40+1,50+11,00) 18,900 18,900

SOMMANO m 18,900 162,00 3´061,80

33 TUBAZIONE IN P.V.C. tipo 300 data entro scavi,
220.01.005.0 compreso letto di posa e rinfianco fino a meta'
06 diametro, con calcestruzzo C12/15: d. mm 160
18/03/2012 Acque meteoriche

Allacciamenti alla fognatura
Caditoie 40*40 verde pubblico 2,000 3,000 6,000
Griglie verde pubblico 3,000 3,000 9,000
Caditoie 40*40 viabilità 3,000 5,000 15,000
Caditoie 40*40 viabilità 4,000 4,000 16,000
Caditoie 60*60 viabilità 6,000 4,000 24,000

SOMMANO m 70,000 14,00 980,00

34 CALCESTRUZZO di cemento per magroni,
265.01.001.0 rinfianchi, e/o sottofondi, per strutture in elevazione
05 senza sollevamento; escluso eventuali casseforme ed
18/03/2012 armature: con C20/25 semifluido

Acque meteoriche
Allacciamenti alla fognatura
Caditoie 40*40 verde pubblico 2,000 3,000 0,400 0,300 0,720
Griglie verde pubblico 3,000 3,000 0,400 0,300 1,080
Caditoie 40*40 viabilità 3,000 5,000 0,400 0,300 1,800
Caditoie 40*40 viabilità 4,000 4,000 0,400 0,300 1,920
Caditoie 60*60 viabilità 6,000 4,000 0,400 0,300 2,880

SOMMANO mc 8,400 118,00 991,20

35 RINTERRO O RIEMPIMENTO DI SCAVI O DI
203.06.001.0 BUCHE eseguiti con mezzi meccanici: con
02 materiale proveniente dagli scavi o demolizioni del
18/03/2012 cantiere

Acque meteoriche allacciamenti caditoie e griglie
Quantità scavo 33,856
A detrarre volume rinfianchi -8,400
A detrarre volume pozzetti *(par.ug.=3,072+2,160+
3,029) 8,261 -8,261

Sommano positivi mc 33,856
Sommano negativi mc -16,661

SOMMANO mc 17,195 7,07 121,57

36 Compenso relativo al ritrovamento della tubazione
P.A.005 della fognatura esistente per esecuzione
18/03/2012 allacciamento della fognatura di progetto, il titolo

comprende lo scavo a macchina ed a mano per il
ritrovamento, l'esecuzione dell'allaccimento
compreso i ripristini necessari, compresi oneri di
segnaletica, delimitazione dell'area di intervento,
movieri e quant'altro occorrente per dare il titolo
ultimato e finito a regola d'arte.
Allacciamento fognatura meteorica a pozzetto

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli

A   R I P O R T A R E 45´502,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45´502,33

esistente 1,000

SOMMANO corpo 1,000 1´100,00 1´100,00

37 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE in
361.02.001.0 conglomerato bituminoso spinto fino alla profondita'
01 di 20 cm: con martello demolitore
29/02/2012 Allacciamento alla fognatura nera su via di Val

d'Ossola 2,000 4,000 8,000

SOMMANO m 8,000 3,43 27,44

38 DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE
361.03.001.0 BITUMATO O A MACADAM, eseguito con mezzi
01 meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e
29/02/2012 l' allontanamento del materiale di risulta al pubblico

scarico od in aree indicate dalla D.L., fino alla
distanza di 20 km: con sottofondo in scapoli di pietra
Allacciamento alla fognatura nera su via di Val
d'Ossola 4,000 0,600 0,500 1,200

SOMMANO mc 1,200 35,60 42,72

39 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
260.04.001.0 CONTINUA eseguito con mezzi meccanici in
01 terreno di media consistenza con accumulo nell'area
18/03/2012 di reimpiego nell'ambito del cantiere; eventuali

armature sono da valutarsi a parte: fino alla prof. di
1,50 m
Fognatura acque nere
Da pozzetto 1 ad allacciamento lotto 10,000 0,600 1,200 7,200
Da pozzetto 1 a pozzetto 2 *(lung.=23,46+1,00)*(H/
peso=((1,20+0,90)/2)) 24,460 0,600 1,050 15,410
Pozzetto 2 1,500 1,500 1,500 3,375
Da pozzetto 2 a pozzetto 3 *(H/peso=((1,500+0,80)/
2)) 36,270 0,600 1,150 25,026
Pozzetto 3 1,500 1,500 1,500 3,375
Da pozzetto 3 a pozzetto esistente *(H/
peso=((1,500+1,27)/2)) 34,130 0,600 1,385 28,362

SOMMANO mc 82,748 6,69 553,58

40 idem c.s. ...a parte: dalla prof. di 1,51 m a 4,00 m
260.04.001.0 Fognatura acque nere
02 Pozzetto 2 1,500 1,500 0,600 1,350
18/03/2012 Da pozzetto 2 a pozzetto 3 *(H/peso=((0,600+0-00)/

2)) 36,270 0,600 0,300 6,529
Pozzetto 3 1,500 1,500 0,600 1,350
Da pozzetto 3 a pozzetto esistente *(H/peso=((0,60+
0,00)/2)) 34,130 0,600 0,300 6,143

SOMMANO mc 15,372 7,79 119,75

41 CAMERETTA PREFABBRICATA per ispezione
271.01.001.0 condotte ad elementi componibili in cemento armato
01 vibrato, completo di soletta di copertura carrabile;
29/02/2012 compreso: la stuccatura degli elementi con malta

cementizia, il letto di posa e rinfianchi in
calcestruzzo C16/20 di spessore non inferiore a 20
cm, il calo eseguito con mezzi meccanici; escluso
chiusino o griglia, scavo e raccordi: pozzetto
100x140x135h cm
Fognatura acque nere
Pozzetto 1 1,000
Pozzetto 2 1,000

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli

A   R I P O R T A R E 2,000 47´345,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,000 47´345,82

Pozzetto 3 1,000

SOMMANO cad 3,000 640,00 1´920,00

42 CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN: d. 600,
272.05.004.0 telaio d. 850xh75 (108 kg) (s.m. = 30x30 cm)
02 Fognatura acque nere
29/02/2012 Pozzetto 1 1,000

Pozzetto 2 1,000
Pozzetto 3 1,000

SOMMANO cad 3,000 323,42 970,26

43 ELEMENTO PARETE da aggiungere al capitolo
271.01.002.0 precedente: per elemento di h 80 cm
04 Fognatura acque nere
18/03/2012 Pozzetto 2 1,000

Pozzetto 3 1,000

SOMMANO cad 2,000 202,00 404,00

44 FOGNATURA IN P.V.C. RIGIDO, secondo norma
369.03.001.0 UNI-EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello
02 elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e
18/03/2012 materiale sciolto con sp. minimo 20 cm: d. 250 mm

Fognatura acque nere
Da pozzetto 1 ad allacciamento lotto 10,000 10,000
Da pozzetto 1 a pozzetto 2 *(lung.=23,46+1,00) 24,460 24,460
Da pozzetto 2 a pozzetto 3 36,270 36,270
Da pozzetto 3 a pozzetto esistente 34,130 34,130

SOMMANO m 104,860 34,40 3´607,18

45 RINFIANCO di condutture e/o manufatti collegati
264.01.001.0 eseguito a mano, compresi compattazione con
01 piastra vibrante, bagnatura e spianamento, misurato
29/02/2012 al netto della conduttura: con sabbia di

frantumazione
Fognatura acque nere
Da pozzetto 1 ad allacciamento lotto 10,000 0,600 0,450 2,700
Da pozzetto 1 a pozzetto 2 *(lung.=23,46+1,00) 24,460 0,600 0,450 6,604
Da pozzetto 2 a pozzetto 3 36,270 0,600 0,450 9,793
Da pozzetto 3 a pozzetto esistente 34,130 0,600 0,450 9,215
A detrarre volume tubazione 0,049 104,860 -5,138

Sommano positivi mc 28,312
Sommano negativi mc -5,138

SOMMANO mc 23,174 72,63 1´683,13

46 RINTERRO O RIEMPIMENTO DI SCAVI O DI
203.06.001.0 BUCHE eseguiti con mezzi meccanici: con
02 materiale proveniente dagli scavi o demolizioni del
01/03/2012 cantiere

Fognatura acque nere
Volume scavo *(par.ug.=2,40+82,748+15,372) 100,520 100,520
A detrarre volume rinfianco in sabbia al lordo della
tubazione *(par.ug.=23,174+5,38) 28,554 -28,554

Sommano positivi mc 100,520
Sommano negativi mc -28,554

SOMMANO mc 71,966 7,07 508,80

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli

A   R I P O R T A R E 56´439,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56´439,19

47 Compenso relativo al ritrovamento della tubazione
P.A.005 della fognatura esistente per esecuzione
04/03/2012 allacciamento della fognatura di progetto, il titolo

comprende lo scavo a macchina ed a mano per il
ritrovamento, l'esecuzione dell'allaccimento
compreso i ripristini necessari, compresi oneri di
segnaletica, delimitazione dell'area di intervento,
movieri e quant'altro occorrente per dare il titolo
ultimato e finito a regola d'arte.
Fognatura acque nere 1,000

SOMMANO corpo 1,000 1´100,00 1´100,00

48 FONDAZIONE STRADALE compreso rullatura e
274.01.001.0 compattazione per raggiungere il grado del 95%
05 della prova AASHO Modificata: sottobase come alla
29/02/2012 prima voce con l'aggiunta di 120 kg/mc di cemento

R 32,5, spess. 15-25 cm
Ripristini su via Repubblica di Val d'Ossola
Allacciamento fognatura acque nere 4,000 0,600 0,200 0,480

SOMMANO mc 0,480 58,40 28,03

49 FONDAZIONE STRADALE compreso rullatura e
274.01.001.0 compattazione per raggiungere il grado del 95%
01 della prova AASHO Modificata: con materiale arido
29/02/2012 di cava stabilizzato naturale con curva

granulometrica secondo UNI 10006, spess. non
inferiore a 30 cm
Ripristini su via Repubblica di Val d'Ossola 4,000 0,600 0,300 0,720

SOMMANO mc 0,720 30,20 21,74

50 STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) in
275.01.002.0 conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
01 previa mano d'attacco con 0,80 kg/mq di emulsione
29/02/2012 bituminosa al 55%, compresa rullatura con rullo

vibrante: con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm
Ripristini su via Repubblica di Val d'Ossola 4,000 0,600 2,400

SOMMANO mq 2,400 17,67 42,41

51 idem c.s. ...rullo vibrante: per ogni cm in piu' od in
275.01.002.0 meno alla voce precedente
02 Ripristini su via Repubblica di Val d'Ossola 4,000 0,600 2,000 4,800
29/02/2012

SOMMANO mq 4,800 2,80 13,44

52 TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso
275.01.003.0 steso con vibrofinitrice, previa mano d' attacco con
03 emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg/
29/02/2012 mq compresa rullatura: con aggregato pezzatura 0/10

per spessore finito compresso 3 cm
Ripristini su via Repubblica di Val d'Ossola 4,000 0,600 2,400

SOMMANO mq 2,400 9,82 23,57

53 idem c.s. ...compresa rullatura: per ogni cm in piu'
275.01.003.0 alla voce precedente
04 Ripristini su via Repubblica di Val d'Ossola 4,000 0,600 1,000 2,400
29/02/2012

SOMMANO mq 2,400 3,00 7,20

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli

A   R I P O R T A R E 57´675,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57´675,58

54 FORMAZIONE DI RILEVATO STRADALE con
264.05.003.0 materiale (escluso dal prezzo) proveniente da cava o
01 da scavi di sbancamento, steso a strati non superiori
19/03/2012 a 30 cm, compattato con idonei rulli: fino al

raggiungimento della densita' non inferiore all'80%
della densita' massima della prova AASHO
modificata negli strati inferiori ed al 95% in quello
superiore
Rilevato verde pubblico
Da sezione 9/10 a sezione 11/12 *(par.ug.=((0,00+
6,15)/2)) 3,075 8,850 27,214
Da sezione 11/12 a sezione 13/14 *(par.ug.=((6,15+
7,99)/2)) 7,070 5,150 36,411
Da sezione 13/14 a sezione 15/16 *(par.ug.=((7,99+
9,37)/2)) 8,680 3,520 30,554
Da sezione 15/16 a sezione 17 *(par.ug.=((9,37+
12,69)/2)) 11,030 9,160 101,035
Da sezione 17 a sezione 18 *(par.ug.=((12,69+
18,92)/2)) 15,805 9,160 144,774
Da sezione 19 a sezione 20 *(par.ug.=((11,07+
13,31)/2)) 12,190 11,480 139,941
Da sezione 20 a sezione 21 *(par.ug.=((13,31+1,52)/
2)) 7,415 11,480 85,124

SOMMANO mc 565,053 3,35 1´892,93

55 CARICO, MOVIMENTAZIONE E SCARICO di
262.02.001.0 materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura o
01 provenienza giacenti in cantiere eseguiti con mezzi
19/03/2012 meccanici: nell'ambito del cantiere

Quantità art. 264.05.003.001 rilevato verde pubblico 565,053

SOMMANO mc 565,053 2,61 1´474,79

56 CARICO E TRASPORTO DI MATERIALI
262.01.001.0 TERROSI, sciolti o simili di qualsiasi natura e
02 provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi
29/02/2012 meccanici, compreso scarico alle pubbliche

discariche, per distanze fino a 20 km: con mezzo di
peso utile fino a 22.000 kg
Scavi
Scotico 1´963,000 0,200 392,600
Sbancamento 56,450
Cassonetto stradale 335,125
Fognatura meteoriche *(par.ug.=77,094+8,768+
33,856) 119,718 119,718
Fognatura nere *(par.ug.=1,200+82,748+15,372) 99,320 99,320
A detrarre rinterri
Fognatura meteoriche *(par.ug.=46,194+17,195) 63,389 -63,389
Fognatura nere -71,966
A detrarre quantità rilevato verde pubblico -565,053

Sommano positivi mc 1´003,213
Sommano negativi mc -700,408

SOMMANO mc 302,805 7,14 2´162,03

57 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE in
361.02.001.0 conglomerato bituminoso spinto fino alla profondita'
01 di 20 cm: con martello demolitore
19/03/2012 Allacciamento illuminazione pubblica all'impianto

esistente su via Repubblica di Val d'Ossola 2,000 10,000 20,000

SOMMANO m 20,000 3,43 68,60

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli

A   R I P O R T A R E 63´273,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63´273,93

58 DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE
361.03.001.0 BITUMATO O A MACADAM, eseguito con mezzi
01 meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e
19/03/2012 l' allontanamento del materiale di risulta al pubblico

scarico od in aree indicate dalla D.L., fino alla
distanza di 20 km: con sottofondo in scapoli di pietra
Allacciamento illuminazione pubblica all'impianto
esistente su via Repubblica di Val d'Ossola 10,000 0,400 0,500 2,000

SOMMANO mc 2,000 35,60 71,20

59 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
260.04.001.0 CONTINUA eseguito con mezzi meccanici in
01 terreno di media consistenza con accumulo nell'area
19/03/2012 di reimpiego nell'ambito del cantiere; eventuali

armature sono da valutarsi a parte: fino alla prof. di
1,50 m
Allacciamento illuminazione pubblica all'impianto
esistente su via Repubblica di Val d'Ossola 10,000 0,400 0,500 2,000
Da via repubblica di Val d'Ossola a cassetto di
derivazione 18,000 0,400 1,000 7,200
Da cassetto di derivazione a palo 1 4,000 0,400 1,000 1,600
Da palo 1 a palo 2 16,000 0,400 1,000 6,400
Da palo 2 a palo 3 23,000 0,400 1,000 9,200
Da palo 3 a palo 4 16,000 0,400 1,000 6,400
Da palo 4 a pozzetto di manovra A 19,000 0,400 1,000 7,600
Da pozzetto di manovra A a palo 5 11,000 0,400 1,000 4,400
Da pozzetto di manovra A a palo 6v 11,000 0,400 1,000 4,400
Da palo 6v a palo 7v 14,000 0,400 1,000 5,600
Da palo 7v a palo 8v 14,000 0,400 1,000 5,600
Da palo 8v a palo 9v 12,000 0,400 1,000 4,800

SOMMANO mc 65,200 6,69 436,19

60 POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.P. c.s. ma
226.01.002.0 senza sifone: 42x42x49 cm
03 Nuovo palo di progetto 9,000
01/03/2012 Pozzetto di manovra A 1,000

SOMMANO cad 10,000 126,00 1´260,00

61 CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN: dim.
272.05.004.0 370x370, telaio dim. 500x500xh75 (49 kg) (s.m. =
04 15x15 cm)
01/03/2012 Pali su viabilità di progetto 5,000

Pozzetto di manovra A 1,000

SOMMANO cad 6,000 143,63 861,78

62 TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA a doppia
294.01.001.0 parete esterna corrugata ed interna liscia resistenza
01 allo schiacciamento 450 N; in rotoli da 50 m (25 m
01/03/2012 per d. 200 mm) compreso giunti, letto di posa,

rinfianchi e strato superiore all'estradosso tutti in
sabbia, con spessore non inferiore a 10 cm: con d.
125 mm
Allacciamento illuminazione pubblica all'impianto
esistente su via Repubblica di Val d'Ossola 10,000 10,000
Da via repubblica di Val d'Ossola a cassetto di
derivazione 18,000 18,000
Da cassetto di derivazione a palo 1 4,000 4,000
Da palo 1 a palo 2 16,000 16,000
Da palo 2 a palo 3 23,000 23,000
Da palo 3 a palo 4 16,000 16,000
Da palo 4 a pozzetto di manovra A 19,000 19,000
Da pozzetto di manovra A a palo 5 11,000 11,000

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli

A   R I P O R T A R E 117,000 65´903,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 117,000 65´903,10

Da pozzetto di manovra A a palo 6v 11,000 11,000
Da palo 6v a palo 7v 14,000 14,000
Da palo 7v a palo 8v 14,000 14,000
Da palo 8v a palo 9v 12,000 12,000

SOMMANO m 168,000 7,90 1´327,20

63 Costruzione di basamento per paline in calcestruzzo
P.A.001 Rck 150 dimensioni m. 1,00x1,00x1,20, il titolo
01/03/2012 comprende: lo scavo a sezione obbligata necessario,

da eseguirsi sia in terreno di qualsiasi natura, esclusa
la roccia da mina, ma comprese eventuali presenze
di trovanti e di murature in genere, sia in sede
stradale o di marciapide. Scavo eseguito con mezzi
manuali e/o meccanici compresi demolizioni delle
massicciate e sottofondi in calcestruzzo con
traasporto delle materie di scarto alle pubbliche
discariche. E' compreso l'onere di fornitura e posa in
opera di tubo-camicia in cls d. 20 cm. per
l'alloggiamento dell'armatura, la fornitura e posa di
spezzoni tubo PEAD corrugato d. 80 entro il
basamento per il collegamento al pozzetto o alla
canalizzazione questi compensati a parte.
Palo su viabilità di progetto 5,000
Palo su verde pubblico 4,000

SOMMANO cad 9,000 225,00 2´025,00

64 PICCHETTO A CROCE NORMALE in profilato di
508.01.001.0 acciaio zincato sp. 5 mm, infisso manualmente o con
01 utensili manuali in terreni ordinari, compreso
01/03/2012 collegamento al conduttore, gia' predisposto, per

l'interconnessione fra i diversi elementi del
dispersore: lunghezza 1,5 m, 50x50 mm
Palo su viabilità di progetto 5,000
Palo su verde pubblico 4,000

SOMMANO cad 9,000 55,50 499,50

65 RINTERRO O RIEMPIMENTO DI SCAVI O DI
203.06.001.0 BUCHE eseguiti con mezzi meccanici: con
02 materiale proveniente dagli scavi o demolizioni del
01/03/2012 cantiere

Quantità scavo 65,200
A detrarre volume tubazione con rinfianco 168,000 0,500 0,350 -29,400

Sommano positivi mc 65,200
Sommano negativi mc -29,400

SOMMANO mc 35,800 7,07 253,11

66 CARICO E TRASPORTO DI MATERIALI
262.01.001.0 TERROSI, sciolti o simili di qualsiasi natura e
02 provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi
04/03/2012 meccanici, compreso scarico alle pubbliche

discariche, per distanze fino a 20 km: con mezzo di
peso utile fino a 22.000 kg
Quantità scavi per illuminazione pubblica 65,200
A detrarre quantità rinterri -35,800

Sommano positivi mc 65,200
Sommano negativi mc -35,800

SOMMANO mc 29,400 7,14 209,92

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli

A   R I P O R T A R E 70´217,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70´217,83

67 FONDAZIONE STRADALE compreso rullatura e
274.01.001.0 compattazione per raggiungere il grado del 95%
01 della prova AASHO Modificata: con materiale arido
19/03/2012 di cava stabilizzato naturale con curva

granulometrica secondo UNI 10006, spess. non
inferiore a 30 cm
Ripristini su via Repubblica di Val d'Ossola
allacciamento illuminazione pubblica 10,000 0,400 0,300 1,200

SOMMANO mc 1,200 30,20 36,24

68 FONDAZIONE STRADALE compreso rullatura e
274.01.001.0 compattazione per raggiungere il grado del 95%
05 della prova AASHO Modificata: sottobase come alla
19/03/2012 prima voce con l'aggiunta di 120 kg/mc di cemento

R 32,5, spess. 15-25 cm
Ripristini su via Repubblica di Val d'Ossola
allacciamento illuminazione pubblica 10,000 0,400 0,200 0,800

SOMMANO mc 0,800 58,40 46,72

69 STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) in
275.01.002.0 conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
01 previa mano d'attacco con 0,80 kg/mq di emulsione
19/03/2012 bituminosa al 55%, compresa rullatura con rullo

vibrante: con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm
Ripristini su via Repubblica di Val d'Ossola
allacciamento illuminazione pubblica 10,000 0,400 4,000

SOMMANO mq 4,000 17,67 70,68

70 idem c.s. ...rullo vibrante: per ogni cm in piu' od in
275.01.002.0 meno alla voce precedente
02 Ripristini su via Repubblica di Val d'Ossola
19/03/2012 allacciamento illuminazione pubblica 10,000 0,400 2,000 8,000

SOMMANO mq 8,000 2,80 22,40

71 TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso
275.01.003.0 steso con vibrofinitrice, previa mano d' attacco con
03 emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg/
19/03/2012 mq compresa rullatura: con aggregato pezzatura 0/10

per spessore finito compresso 3 cm
Ripristini su via Repubblica di Val d'Ossola
allacciamento illuminazione pubblica 10,000 0,400 4,000

SOMMANO mq 4,000 9,82 39,28

72 idem c.s. ...compresa rullatura: per ogni cm in piu'
275.01.003.0 alla voce precedente
04 Ripristini su via Repubblica di Val d'Ossola
19/03/2012 allacciamento illuminazione pubblica 10,000 0,400 1,000 4,000

SOMMANO mq 4,000 3,00 12,00

73 Fornitura e posa in opera di palo rastremato con
P.A.003 parte da interrare verniciato a polveri in poliestere, in
19/03/2012 acciaio zincato a caldo, altezza punto luce mt. 4,50,

diametro di base 114,30 mm., diametro di testa 76
mm., completo di tutte le lavorazioni occorrenti,
asole per il fissaggio dei cavi, asole per  morsetteria
4*16 mmq con porta fusibile, bullone di testa non
inferiore a 14 mm. di diametro, attacco per

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli

A   R I P O R T A R E 70´445,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70´445,15

l'armatura. Compreso il portello in lega di alluminio
con meccanismo di chiusura in acciao INOX e
ottone: compreso inoltre l'esecuzione di una
fasciatura con guaina termorestringente della sezione
di incastro per un altezza non inferiore a 30 cm., il
collegamento alla rete di terra con cavo gialloverde
N07-VR 1x16 mmq., fissato al bullone di terra
mediante capocorda. Il titolo comprende inoltre la
fornitura e posa di corpo illuminante in alluminio,
braccio in acciaio inossidabile, schermo diffusore in
metacrilato trasparente (PMMA) bulloneria in
acciaio inossidabile con finitura delle parti
metalliche con verniciatura a polveri poliesteri previa
passivazione; compreso equipaggiamento elettrico
per lampione per led, questi compresi, portalampada
E40, classe di protezione II, riflettore asimmetrico
"FULL CUTOFF" marca tipo EWO modello PL
530-03-41B-000-M-02-MFE
Palo progetto verde pubblico 4,000

SOMMANO cad 4,000 2´800,00 11´200,00

74 Fornitura e posa in opera di palo rastremato con
P.A.004 parte da interrare verniciato a polveri in poliestere, in
04/03/2012 acciaio zincato a caldo, altezza punto luce mt. 7,00,

diametro di base 139,67 mm., diametro di testa 101
mm., completo di tutte le lavorazioni occorrenti,
asole per il fissaggio dei cavi, asole per  morsetteria
4*16 mmq con porta fusibile, bullone di testa non
inferiore a 14 mm. di diametro, attacco per
l'armatura. Compreso il portello in lega di alluminio
con meccanismo di chiusura in acciao INOX e
ottone: compreso inoltre l'esecuzione di una
fasciatura con guaina termorestringente della sezione
di incastro per un altezza non inferiore a 30 cm., il
collegamento alla rete di terra con cavo gialloverde
N07-VR 1x16 mmq., fissato al bullone di terra
mediante capocorda. Il titolo comprende inoltre la
fornitura e posa di corpo illuminante in alluminio,
braccio in acciaio inossidabile, schermo diffusore in
metacrilato trasparente (PMMA) bulloneria in
acciaio inossidabile con finitura delle parti
metalliche con verniciatura a polveri poliesteri previa
passivazione; compreso equipaggiamento elettrico
per lampione per led, questi compresi, portalampada
E40, classe di protezione II, riflettore asimmetrico
"FULL CUTOFF" marca tipo EWO modello
SM675-LED-09-101-MNE
Palo di progetto viabilità pubblica 5,000

SOMMANO cad 5,000 3´200,00 16´000,00

75 CAVO N07V-K: sezione 16 mmq
501.08.001.0 Linea di terra
07 Allacciamento illuminazione pubblica all'impianto
07/03/2012 esistente su via Repubblica di Val d'Ossola 10,000 10,000

Da via repubblica di Val d'Ossola a cassetto di
derivazione 18,000 18,000
Da cassetto di derivazione a palo 1 4,000 4,000
Da palo 1 a palo 2 16,000 16,000
Da palo 2 a palo 3 23,000 23,000
Da palo 3 a palo 4 16,000 16,000
Da palo 4 a pozzetto di manovra A 19,000 19,000
Da pozzetto di manovra A a palo 5 11,000 11,000
Da pozzetto di manovra A a palo 6v 11,000 11,000
Da palo 6v a palo 7v 14,000 14,000
Da palo 7v a palo 8v 14,000 14,000
Da palo 8v a palo 9v 12,000 12,000

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli

A   R I P O R T A R E 168,000 97´645,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 168,000 97´645,15

SOMMANO m 168,000 1,37 230,16

76 CAVO FG70R MULTIPOLARE: sezione 4x6 mmq
501.08.003.0 Allacciamento illuminazione pubblica all'impianto
27 esistente su via Repubblica di Val d'Ossola 4,000 10,000 40,000
07/03/2012 Da via repubblica di Val d'Ossola a cassetto di

derivazione 4,000 18,000 72,000
Da cassetto di derivazione a palo 1 4,000 4,000 16,000
Da palo 1 a palo 2 4,000 16,000 64,000
Da palo 2 a palo 3 4,000 23,000 92,000
Da palo 3 a palo 4 4,000 16,000 64,000
Da palo 4 a pozzetto di manovra A 4,000 19,000 76,000
Da pozzetto di manovra A a palo 5 4,000 11,000 44,000

SOMMANO m 468,000 3,03 1´418,04

77 idem c.s. ...MULTIPOLARE: sezione 4x4 mmq
501.08.003.0 Da pozzetto di manovra A a palo 6v 2,000 11,000 22,000
19 Da palo 6v a palo 7v 2,000 14,000 28,000
07/03/2012 Da palo 7v a palo 8v 2,000 14,000 28,000

Da palo 8v a palo 9v 2,000 12,000 24,000

SOMMANO m 102,000 2,40 244,80

78 idem c.s. ...MULTIPOLARE: sezione 2x1,5 mmq
501.08.003.0 Collegamenti dei pali 5,000 10,000 50,000
01 Collegamenti dei pali 4,000 6,000 24,000
07/03/2012

SOMMANO m 74,000 1,22 90,28

79 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE in
361.02.001.0 conglomerato bituminoso spinto fino alla profondita'
01 di 20 cm: con martello demolitore
21/03/2012 Confine comparto con via Repubblica di Val

d'Ossola 9,000 9,000

SOMMANO m 9,000 3,43 30,87

80 DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE
361.03.001.0 BITUMATO O A MACADAM, eseguito con mezzi
01 meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e
21/03/2012 l' allontanamento del materiale di risulta al pubblico

scarico od in aree indicate dalla D.L., fino alla
distanza di 20 km: con sottofondo in scapoli di pietra
Confine comparto con via Repubblica di Val
d'Ossola 12,000 9,000 0,500 54,000

SOMMANO mc 54,000 35,60 1´922,40

81 Fornitura e posa in opera di: tessuto drenante o di
267.05.01.01 contenimento compreso sfridi, sovrammissioni e
03/03/2012 bloccaggi: con t.n.t. polipropilene o poliestere con

resistenza non inferiore a 500 N/5cm, peso minimo
350 g/mq.
Viabilità
Profilo A-B 16,000 10,000 160,000
(larg.=((11,00+12,50)/2)) 43,600 11,750 512,300

16,800 12,500 210,000
Profilo C-D 18,000 11,000 198,000
(larg.=((8,40+5,60)/2)) 2,800 7,000 19,600
(larg.=((8,40+5,00)/2)) 3,400 6,700 22,780

SOMMANO mq 1´122,680 3,28 3´682,39

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli

A   R I P O R T A R E 105´264,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 105´264,09

82 FONDAZIONE STRADALE compreso rullatura e
274.01.001.0 compattazione per raggiungere il grado del 95%
01 della prova AASHO Modificata: con materiale arido
03/03/2012 di cava stabilizzato naturale con curva

granulometrica secondo UNI 10006, spess. non
inferiore a 30 cm
Viabilità
Profilo A-B 16,000 10,000 0,300 48,000
(larg.=((11,00+12,50)/2)) 43,600 11,750 0,300 153,690

16,800 12,500 0,300 63,000
Profilo C-D 18,000 11,000 0,300 59,400
(larg.=((8,40+5,60)/2)) 2,800 7,000 0,300 5,880
(larg.=((8,40+5,00)/2)) 3,400 6,700 0,300 6,834

SOMMANO mc 336,804 30,20 10´171,48

83 FONDAZIONE STRADALE compreso rullatura e
274.01.001.0 compattazione per raggiungere il grado del 95%
05 della prova AASHO Modificata: sottobase come alla
03/03/2012 prima voce con l'aggiunta di 120 kg/mc di cemento

R 32,5, spess. 15-25 cm
Viabilità
Profilo A-B 16,000 10,000 0,200 32,000
(larg.=((11,00+12,50)/2)) 43,600 11,750 0,200 102,460

16,800 12,500 0,200 42,000
Profilo C-D 18,000 11,000 0,200 39,600
(larg.=((8,40+5,60)/2)) 2,800 7,000 0,200 3,920
(larg.=((8,40+5,00)/2)) 3,400 6,700 0,200 4,556

SOMMANO mc 224,536 58,40 13´112,90

84 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
260.04.002.0 CONTINUA eseguito c.s. ma con carico, trasporto e
01 scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di
04/03/2012 20 km: fino ad una prof. di 1,50 m

Scavo per cordonato marciapiede profilo A-B lato est
*(lung.=1,50+60,00) 61,500 0,400 0,400 9,840
Scavo per cordonato aiuole profilo C-D *
(lung.=21,000+1,00+3,00+3,00+4,00) 32,000 0,400 0,400 5,120
Scavo per lista e zanella un petto marciapiede profilo
A-B lato est 60,000 0,400 0,400 9,600
Scavo per zanella un petto profilo A-B lato est 16,000 0,400 0,400 2,560
Scavo per lista e zanella un petto marciapiede profilo
A-B lato ovest *(lung.=6,00+6,00+12,00+7,00) 31,000 0,400 0,400 4,960
Scavo per lista marciapiede profilo A-B lato ovest *
(lung.=4,00+2,60+38,00) 44,600 0,400 0,400 7,136
Scavo per cordonato e zanella un petto confine verde
pubblico profilo C-D 11,000 0,400 0,400 1,760
Scavo per zanella doppio petto profilo A-B lato ovest 40,400 0,400 0,400 6,464
Scavo per zanella doppio petto profilo C-D *
(lung.=21,000+11,00) 32,000 0,400 0,400 5,120

SOMMANO mc 52,560 8,10 425,74

85 CORDONATO TIPO AUTOSTRADA
279.04.020.0 vibrocompresso murato c.s. ma compreso
01 fondazione in cls C16/20: a sezione trapezoidale, 15/
21/03/2012 12x30x100 cm, diritto

Cordonato marciapiede profilo A-B lato est *
(lung.=1,50+60,00) 61,500 61,500
Cordonato aiuola parcheggio profilo C-D *
(lung.=21,000+1,00) 22,000 22,000
Cordonato confine verde pubblico profilo C-D 11,000 11,000

SOMMANO m 94,500 22,10 2´088,45

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli

A   R I P O R T A R E 131´062,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 131´062,66

86 CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato
279.04.010.0 murato c.s. ma compreso fondazione in cls C16/20:
01 diritto, dim. 12x25x100 cm
21/03/2012 Cordonato aiuola profilo A-B lato ovest *

(lung.=3,00+3,00+2,50) 8,500 8,500

SOMMANO m 8,500 25,50 216,75

87 ZANELLA IN CLS posata c.s. compreso la
279.02.002.0 fondazione di spessore 25 cm in cls C12/15: a due
06 petti 50x6/8x100 cm vibrata
03/03/2012 Zanella doppio petto profilo A-B lato ovest 40,400 40,400

Zanella doppio petto profilo C-D *(lung.=21,000+
11,00) 32,000 32,000

SOMMANO m 72,400 33,50 2´425,40

88 idem c.s. ...C12/15: a un petto 25x8x100 cm
279.02.002.0 vibrocompressa
01 Zanella un petto marciapiede profilo A-B lato est *
03/03/2012 (lung.=60,000+16,00) 76,000 76,000

Zanella un petto marciapiede profilo A-B lato ovest *
(lung.=6,00+6,00+12,00+7,00+2,50) 33,500 33,500
Zanella un petto confine verde pubblico profilo C-D 11,000 11,000

SOMMANO m 120,500 19,90 2´397,95

89 LISTA prefabbricata vibrata posata c.s. compreso
279.06.002.0 fondazione in cls C16/20 semifluido: curvilinea,
16 liscia, 25x17x50 cm (r = 200)
21/03/2012 Lista marciapiede profilo A-B lato ovest *

(lung.=6,00+6,00+3,50) 15,500 15,500

SOMMANO m 15,500 22,40 347,20

90 idem c.s. ...C16/20 semifluido: c.s. vibrocompressa,
279.06.002.0 25x18x100 cm
02 Lista marciapiede profilo A-B lato est 60,000 60,000
21/03/2012 Lista marciapiede profilo A-B lato ovest *

(lung.=4,00+2,60+38,00+4,00) 48,600 48,600

SOMMANO m 108,600 33,30 3´616,38

91 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
260.04.002.0 CONTINUA eseguito c.s. ma con carico, trasporto e
01 scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di
21/03/2012 20 km: fino ad una prof. di 1,50 m

Scavo fondazione muro in aderenza al muro di
confine esistente profilo A-B lato ovest 52,000 1,000 0,800 41,600
Scavo fondazione muro ingresso verde pubblico
profilo C-D 10,000 1,000 0,500 5,000
Scavo fondazione muro verde pubblico 26,000 1,000 0,500 13,000

SOMMANO mc 59,600 8,10 482,76

92 CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per magroni o
307.01.001.0 getti non armati o debolmente armati*, senza
01 sollevamento: con C8/10
03/03/2012 Fondazione muro in aderenza al muro di confine

esistente profilo A-B lato ovest 52,000 1,000 0,100 5,200
Fondazione muro ingresso verde pubblico profilo C-
D 10,000 1,000 0,100 1,000

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli

A   R I P O R T A R E 6,200 140´549,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,200 140´549,10

Fondazione muro verde pubblico 26,000 1,000 0,100 2,600

SOMMANO mc 8,800 154,00 1´355,20

93 CONGLOMERATO CEMENTIZIO per plinti,
307.01.002.0 fondazioni, platee e simili: con C25/30
03 Fondazione muro in aderenza al muro di confine
03/03/2012 esistente profilo A-B lato ovest 52,000 1,000 0,300 15,600

Fondazione muro ingresso verde pubblico profilo C-
D 10,000 1,000 0,300 3,000
Fondazione muro verde pubblico 26,000 1,000 0,300 7,800

SOMMANO mc 26,400 230,00 6´072,00

94 ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA per
307.10.002.0 armatura di strutture in cls, in barre di lunghezza
04 commerciale: Fe B 450 C controllato
03/03/2012 Fondazione muro in aderenza al muro di confine

esistente profilo A-B lato ovest 15,600 80,000 1´248,000
Fondazione muro ingresso verde pubblico profilo C-
D 3,000 80,000 240,000
Fondazione muro verde pubblico 7,800 80,000 624,000

SOMMANO kg 2´112,000 2,18 4´604,16

95 CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI
307.07.002.0 CALCESTRUZZO IN ELEVAZIONE, a profilo
01 rettilineo con tavole a filo sega, comprese opere di
04/03/2012 puntellatura e di sostegno, di altezza massima m

4,50 dal piano di appoggio e il disarmo : per travi,
pareti, pilastri, solette e muri di sostegno
Elevazione muro in aderenza al muro di confine
esistente profilo A-B lato ovest 52,000 0,500 26,000
Elevazione muro ingresso verde pubblico profilo C-
D 2,000 10,000 0,500 10,000
Elevazione muro verde pubblico 2,000 26,000 1,500 78,000

SOMMANO mq 114,000 43,20 4´924,80

96 CONGLOMERATO CEMENTIZIO per travi,
307.01.003.0 pilastri, solette di spessore non inferiore a cm 12,
03 muri di sostegno, muretti e simili: con C25/30
04/03/2012 Elevazione muro in aderenza al muro di confine

esistente profilo A-B lato ovest 52,000 0,250 0,500 6,500
Elevazione muro ingresso verde pubblico profilo C-
D 10,000 0,250 0,500 1,250
Elevazione muro verde pubblico 26,000 0,250 1,500 9,750

SOMMANO mc 17,500 256,00 4´480,00

97 ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA per
307.10.002.0 armatura di strutture in cls, in barre di lunghezza
04 commerciale: Fe B 450 C controllato
04/03/2012 Elevazione muro in aderenza al muro di confine

esistente profilo A-B lato ovest 6,500 80,000 520,000
Elevazione muro ingresso verde pubblico profilo C-
D 1,250 80,000 100,000
Elevazione muro verde pubblico 9,750 80,000 780,000

SOMMANO kg 1´400,000 2,18 3´052,00

98 PIAZZAMENTO DI POMPA AUTOCARRATA
207.12.001.0 per cls, con braccio di distribuzione ripiegabile,
02 compreso operatore alla macchina e addetti

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli

A   R I P O R T A R E 165´037,26
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 165´037,26

07/03/2012 dell'impresa esecutrice: c.s., oltre 36 m
Magrone - Fondazione - Elevazione
Muro in aderenza al muro di confine esistente profilo
A-B lato ovest 3,000
Muro ingresso verde pubblico profilo C-D 3,000
Muro verde pubblico 3,000

SOMMANO cad 9,000 190,00 1´710,00

99 SOLLEVAMENTO di cls preconfezionato, mediante
207.12.002.0 uso di pompa autocarrata, escluso piazzamento,
01 compreso operatore alla macchina e addetti
07/03/2012 dell'impresa esecutrice: mediante pompa con braccio

fino a 36 m
Fondazione muro in aderenza al muro di confine
esistente profilo A-B lato ovest 52,000 1,000 0,100 5,200
Fondazione muro ingresso verde pubblico profilo C-
D 10,000 1,000 0,100 1,000
Fondazione muro verde pubblico 26,000 1,000 0,100 2,600
Fondazione muro in aderenza al muro di confine
esistente profilo A-B lato ovest 52,000 1,000 0,300 15,600
Fondazione muro ingresso verde pubblico profilo C-
D 10,000 1,000 0,300 3,000
Fondazione muro verde pubblico 26,000 1,000 0,300 7,800
Elevazione muro in aderenza al muro di confine
esistente profilo A-B lato ovest 52,000 0,250 0,500 6,500
Elevazione muro ingresso verde pubblico profilo C-
D 10,000 0,250 0,500 1,250
Elevazione muro verde pubblico 26,000 0,250 1,500 9,750

SOMMANO mc 52,700 11,52 607,10

100 MURATURA DI PIETRAME RETTILINEA
313.01.001.0 andante in elevazione per muri a retta, recinzioni e
01 simili , spessore minimo cm 45: con scapoli di pietra
04/03/2012 locale commerciale e malta bastarda

Elevazione muro verde pubblico 26,000 0,250 1,500 9,750
Elevazione muro ingresso verde pubblico profilo C-
D 10,000 0,250 0,500 1,250

SOMMANO mc 11,000 515,00 5´665,00

101 Fornitura e posa in opera di cimasa in cotto spessore
P.A.025 muro fino a cm 30, compreso stuccatura e stilatura
27/03/2012 dei giunti,taglio e posa di pezzi speciali.

Muro verde pubblico 26,000 26,000
Muro ingresso verde pubblico profilo C-D 10,000 10,000

SOMMANO ml 36,000 28,00 1´008,00

102 IMPERMEABILIZZAZIONI DI FONDAZIONI con
228.02.001.0 guaina precostituita in polimeri plastomerici ed
02 elastomerici armata con velo di vetro, posta a
21/03/2012 fiamma, compreso sovrammonte di almeno 10 cm:

con guaina spessore mm.4
Elevazione muro verde pubblico parte controterra 26,000 1,500 39,000

SOMMANO mq 39,000 9,98 389,22

103 Fornitura e posa in opera di: tessuto drenante o di
267.05.01.01 contenimento compreso sfridi, sovrammissioni e
21/03/2012 bloccaggi: con t.n.t. polipropilene o poliestere con

resistenza non inferiore a 500 N/5cm, peso minimo
350 g/mq.
Drenaggio lato controterra muro verde pubblico 26,000 3,000 78,000

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli

A   R I P O R T A R E 78,000 174´416,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78,000 174´416,58

SOMMANO mq 78,000 3,28 255,84

104 Fornitura e posa in opera di tubazione drenante-
P.A.002 disperdente in polietilene ad alta densità diam. mm
21/03/2012 200.

Drenaggio lato controterra muro verde pubblico 30,000 30,000

SOMMANO ml 30,000 13,00 390,00

105 RIEMPIMENTO A SECCO di cavita' in
211.01.001.0 corrispondenza di opere murarie e manufatti in
01 genere per la formazione di drenaggi: con pietrame
21/03/2012 grezzo, con mezzi meccanici

Drenaggio lato controterra muro verde pubblico 26,000 1,000 0,500 13,000

SOMMANO mc 13,000 51,30 666,90

106 Fornitura e posa in opera di: tessuto drenante o di
267.05.01.01 contenimento compreso sfridi, sovrammissioni e
03/03/2012 bloccaggi: con t.n.t. polipropilene o poliestere con

resistenza non inferiore a 500 N/5cm, peso minimo
350 g/mq.
Zona pavimentata in betonelle - posti auto profilo A-
B *(lung.=((38,00+40,40)/2)) 39,200 2,500 98,000
Zona pavimentata in betonelle - posti auto profilo C-
D 21,000 5,000 105,000

SOMMANO mq 203,000 3,28 665,84

107 PAVIMENTAZIONE MONOCOLORE IN
377.01.005.0 MASSELLI con strato antiusura al quarzo e colorati,
03 posti come al paragrafo precedente: con masselli
03/03/2012 rettangolari dentati 22x11,25x6 cm

Zona pavimentata in betonelle - posti auto profilo A-
B *(lung.=((38,00+40,40)/2)) 39,200 2,500 98,000
Zona pavimentata in betonelle - posti auto profilo C-
D 21,000 5,000 105,000

SOMMANO mq 203,000 22,00 4´466,00

108 CONGLOMERATO CEMENTIZIO per plinti,
307.01.002.0 fondazioni, platee e simili: con C25/30
03 Soletta armata marciapiedi
21/03/2012 Marciapiede profilo A-B lato est 60,000 1,500 0,110 9,900

Marciapiede profilo A-B lato ovest 2,000 4,710 0,110 1,036
(larg.=((3,00+4,00)/2)) 11,200 3,500 0,110 4,312
(larg.=((1,50+4,00)/2)) 1,500 2,750 0,110 0,454
(larg.=((1,50+2,20)/2)) 36,400 1,850 0,110 7,407

4,600 2,200 0,110 1,113
(larg.=((9,00+5,40)/2)) 3,000 7,200 0,110 2,376

6,000 1,500 0,110 0,990

SOMMANO mc 27,588 230,00 6´345,24

109 ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA per
307.10.002.0 armatura di strutture in cls, in barre di lunghezza
04 commerciale: Fe B 450 C controllato
21/03/2012 Soletta armata marciapiedi rete elettrosaldata diam 8

maglia 20*20
Marciapiede profilo A-B lato est 60,000 1,500 4,082 367,380
Marciapiede profilo A-B lato ovest 2,000 4,710 4,082 38,452
(larg.=((3,00+4,00)/2)) 11,200 3,500 4,082 160,014
(larg.=((1,50+4,00)/2)) 1,500 2,750 4,082 16,838

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli

A   R I P O R T A R E 582,684 187´206,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 582,684 187´206,40

(larg.=((1,50+2,20)/2)) 36,400 1,850 4,082 274,882
4,600 2,200 4,082 41,310

(larg.=((9,00+5,40)/2)) 3,000 7,200 4,082 88,171
6,000 1,500 4,082 36,738

SOMMANO kg 1´023,785 2,18 2´231,85

110 STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) in
275.01.002.0 conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
01 previa mano d'attacco con 0,80 kg/mq di emulsione
03/03/2012 bituminosa al 55%, compresa rullatura con rullo

vibrante: con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm
Viabilità di progetto
Profilo A-B 17,000 6,000 102,000
(larg.=((11,00+6,00)/2)) 3,500 8,500 29,750
(larg.=((6,000+6,50)/2)) 60,000 6,250 375,000
Profilo C-D *(larg.=((9,00+6,00)/2)) 1,800 7,500 13,500

18,000 6,000 108,000
(larg.=((9,00+5,00)/2)) 3,500 7,000 24,500

SOMMANO mq 652,750 17,67 11´534,09

111 idem c.s. ...rullo vibrante: per ogni cm in piu' od in
275.01.002.0 meno alla voce precedente
02 Viabilità di progetto
03/03/2012 Profilo A-B 17,000 6,000 2,000 204,000

(larg.=((11,00+6,00)/2)) 3,500 8,500 2,000 59,500
(larg.=((6,000+6,50)/2)) 60,000 6,250 2,000 750,000
Profilo C-D *(larg.=((9,00+6,00)/2)) 1,800 7,500 2,000 27,000

18,000 6,000 2,000 216,000
(larg.=((9,00+5,00)/2)) 3,500 7,000 2,000 49,000

SOMMANO mq 1´305,500 2,80 3´655,40

112 TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso
275.01.003.0 steso con vibrofinitrice, previa mano d' attacco con
03 emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg/
03/03/2012 mq compresa rullatura: con aggregato pezzatura 0/10

per spessore finito compresso 3 cm
Viabilità di progetto
Profilo A-B 17,000 6,000 102,000
(larg.=((11,00+6,00)/2)) 3,500 8,500 29,750
(larg.=((6,000+6,50)/2)) 60,000 6,250 375,000
Profilo C-D *(larg.=((9,00+6,00)/2)) 1,800 7,500 13,500

18,000 6,000 108,000
(larg.=((9,00+5,00)/2)) 3,500 7,000 24,500

SOMMANO mq 652,750 9,82 6´410,01

113 idem c.s. ...compresa rullatura: per ogni cm in piu'
275.01.003.0 alla voce precedente
04 Viabilità di progetto
03/03/2012 Profilo A-B 17,000 6,000 1,000 102,000

(larg.=((11,00+6,00)/2)) 3,500 8,500 1,000 29,750
(larg.=((6,000+6,50)/2)) 60,000 6,250 1,000 375,000
Profilo C-D *(larg.=((9,00+6,00)/2)) 1,800 7,500 1,000 13,500

18,000 6,000 1,000 108,000
(larg.=((9,00+5,00)/2)) 3,500 7,000 1,000 24,500

SOMMANO mq 652,750 3,00 1´958,25

114 TAPPETO DI USURA c.s. ma steso e rullato con
275.01.004.0 soli mezzi manuali: con aggregato pezzatura 0/5,
01 spessore finito compresso 2 cm, per marciapiedi

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli

A   R I P O R T A R E 212´996,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 212´996,00

21/03/2012 Marciapiede profilo A-B lato est 60,000 1,500 90,000
Marciapiede profilo A-B lato ovest 2,000 4,710 9,420
(larg.=((3,00+4,00)/2)) 11,200 3,500 39,200
(larg.=((1,50+4,00)/2)) 1,500 2,750 4,125
(larg.=((1,50+2,20)/2)) 36,400 1,850 67,340

4,600 2,200 10,120
(larg.=((9,00+5,40)/2)) 3,000 7,200 21,600

6,000 1,500 9,000

SOMMANO mq 250,805 11,04 2´768,89

115 TAPPETO DI USURA c.s. ma steso e rullato con
275.01.004.0 soli mezzi manuali: per ogni cm in piu' alla voce
02 precedente
21/03/2012 Marciapiede profilo A-B lato est 60,000 1,500 2,000 180,000

Marciapiede profilo A-B lato ovest 2,000 4,710 2,000 18,840
(larg.=((3,00+4,00)/2)) 11,200 3,500 2,000 78,400
(larg.=((1,50+4,00)/2)) 1,500 2,750 2,000 8,250
(larg.=((1,50+2,20)/2)) 36,400 1,850 2,000 134,680

4,600 2,200 2,000 20,240
(larg.=((9,00+5,40)/2)) 3,000 7,200 2,000 43,200

6,000 1,500 2,000 18,000

SOMMANO mq 501,610 4,93 2´472,94

116 TRANSENNA parapedonale metallica, lunghezza
004.09.001.0 2,5 m, omologata come da codice stradale, con
02 fascia rifrangente bianco/rossa, per un periodo
21/03/2012 minimo di 5 giorni e fino 30 gg. oltre riduzione 30%:

c.s., ma da 51 m a 300 m
Ripristini
Via Repubblica di Val d'Ossola *(par.ug.=2*34) 68,000 68,000
Via Brigate Partigiane *(par.ug.=2*35) 70,000 70,000
Via Montefiorino *(par.ug.=2*35) 70,000 70,000
Via Bruno Cocchi *(par.ug.=2*12) 24,000 24,000

SOMMANO cad 232,000 0,37 85,84

117 LANTERNA MOBILE a luce fissa e/o lampeggiante
004.08.005.0 rossa o gialla per integrazione segnaletica
01 funzionante con crepuscolare e batteria, per un
21/03/2012 periodo minimo di 5 giorni e fino a 30 gg. oltre

riduzione 20%: fino a 10 unita', al giorno
Via Bruno Cocchi 10,000 15,000 150,000

SOMMANO cad 150,000 0,82 123,00

118 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE in
361.02.001.0 conglomerato bituminoso spinto fino alla profondita'
01 di 20 cm: con martello demolitore
21/03/2012 Via Repubblica di Val d'Ossola 2,000 85,000 170,000

Via Brigate Partigiane 2,000 86,000 172,000
Via Montefiorino 2,000 86,000 172,000
Via Bruno Cocchi *(lung.=22,00+7,00) 2,000 29,000 58,000

SOMMANO m 572,000 3,43 1´961,96

119 DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE
361.03.001.0 BITUMATO O A MACADAM, eseguito con mezzi
01 meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e
21/03/2012 l' allontanamento del materiale di risulta al pubblico

scarico od in aree indicate dalla D.L., fino alla
distanza di 20 km: con sottofondo in scapoli di pietra
Via Repubblica di Val d'Ossola 85,000 0,600 0,500 25,500
Via Brigate Partigiane 86,000 0,600 0,500 25,800

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli

A   R I P O R T A R E 51,300 220´408,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51,300 220´408,63

Via Montefiorino 86,000 0,600 0,500 25,800
Via Bruno Cocchi *(lung.=22,00+7,00) 29,000 0,600 0,500 8,700

SOMMANO mc 85,800 35,60 3´054,48

120 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
260.04.002.0 CONTINUA eseguito c.s. ma con carico, trasporto e
01 scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di
21/03/2012 20 km: fino ad una prof. di 1,50 m

Profilo C-D 28,000 0,600 0,800 13,440
Profilo A-B 70,000 0,600 0,800 33,600
Via Repubblica di Val d'Ossola 85,000 0,600 0,300 15,300
Via Brigate Partigiane 86,000 0,600 0,300 15,480
Via Montefiorino 86,000 0,600 0,300 15,480
Via Bruno Cocchi *(lung.=22,00+7,00) 29,000 0,600 0,300 5,220

SOMMANO mc 98,520 8,10 798,01

121 TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA a doppia
294.01.001.0 parete esterna corrugata ed interna liscia resistenza
01 allo schiacciamento 450 N; in rotoli da 50 m (25 m
21/03/2012 per d. 200 mm) compreso giunti, letto di posa,

rinfianchi e strato superiore all'estradosso tutti in
sabbia, con spessore non inferiore a 10 cm: con d.
125 mm
Profilo C-D 2,000 28,000 56,000
Profilo A-B 2,000 70,000 140,000
Via Repubblica di Val d'Ossola 2,000 85,000 170,000
Via Brigate Partigiane 2,000 86,000 172,000
Via Montefiorino 2,000 86,000 172,000
Via Bruno Cocchi *(lung.=22,00+7,00) 2,000 29,000 58,000

SOMMANO m 768,000 7,90 6´067,20

122 FONDAZIONE STRADALE compreso rullatura e
274.01.001.0 compattazione per raggiungere il grado del 95%
01 della prova AASHO Modificata: con materiale arido
21/03/2012 di cava stabilizzato naturale con curva

granulometrica secondo UNI 10006, spess. non
inferiore a 30 cm
Ripristini
Via Repubblica di Val d'Ossola 85,000 0,600 0,300 15,300
Via Brigate Partigiane 86,000 0,600 0,300 15,480
Via Montefiorino 86,000 0,600 0,300 15,480
Via Bruno Cocchi *(lung.=22,00+7,00) 29,000 0,600 0,300 5,220

SOMMANO mc 51,480 30,20 1´554,70

123 FONDAZIONE STRADALE compreso rullatura e
274.01.001.0 compattazione per raggiungere il grado del 95%
05 della prova AASHO Modificata: sottobase come alla
21/03/2012 prima voce con l'aggiunta di 120 kg/mc di cemento

R 32,5, spess. 15-25 cm
Ripristini
Via Repubblica di Val d'Ossola 85,000 0,600 0,200 10,200
Via Brigate Partigiane 86,000 0,600 0,200 10,320
Via Montefiorino 86,000 0,600 0,200 10,320
Via Bruno Cocchi *(lung.=22,00+7,00) 29,000 0,600 0,200 3,480

SOMMANO mc 34,320 58,40 2´004,29

124 ZANELLA IN CLS posata c.s. compreso la
279.02.002.0 fondazione di spessore 25 cm in cls C12/15: a un
01 petto 25x8x100 cm vibrocompressa
21/03/2012 Ripristini Via Bruno Cocchi 2,000 2,000

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli

A   R I P O R T A R E 2,000 233´887,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,000 233´887,31

SOMMANO m 2,000 19,90 39,80

125 LISTA prefabbricata vibrata posata c.s. compreso
279.06.002.0 fondazione in cls C16/20 semifluido: curvilinea,
16 liscia, 25x17x50 cm (r = 200)
21/03/2012 Ripristini Via Bruno Cocchi 2,000 2,000

SOMMANO m 2,000 22,40 44,80

126 STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) in
275.01.002.0 conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
01 previa mano d'attacco con 0,80 kg/mq di emulsione
21/03/2012 bituminosa al 55%, compresa rullatura con rullo

vibrante: con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm
Ripristini
Via Repubblica di Val d'Ossola 85,000 0,600 51,000
Via Brigate Partigiane 86,000 0,600 51,600
Via Montefiorino 86,000 0,600 51,600
Via Bruno Cocchi *(lung.=22,00+7,00) 29,000 0,600 17,400

SOMMANO mq 171,600 17,67 3´032,17

127 idem c.s. ...rullo vibrante: per ogni cm in piu' od in
275.01.002.0 meno alla voce precedente
02 Ripristini
21/03/2012 Via Repubblica di Val d'Ossola 85,000 0,600 2,000 102,000

Via Brigate Partigiane 86,000 0,600 2,000 103,200
Via Montefiorino 86,000 0,600 2,000 103,200
Via Bruno Cocchi *(lung.=22,00+7,00) 29,000 0,600 2,000 34,800

SOMMANO mq 343,200 2,80 960,96

128 TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso
275.01.003.0 steso con vibrofinitrice, previa mano d' attacco con
03 emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg/
21/03/2012 mq compresa rullatura: con aggregato pezzatura 0/10

per spessore finito compresso 3 cm
Ripristini
Via Repubblica di Val d'Ossola 85,000 0,600 51,000
Via Brigate Partigiane 86,000 0,600 51,600
Via Montefiorino 86,000 0,600 51,600
Via Bruno Cocchi *(lung.=22,00+7,00) 29,000 0,600 17,400

SOMMANO mq 171,600 9,82 1´685,11

129 idem c.s. ...compresa rullatura: per ogni cm in piu'
275.01.003.0 alla voce precedente
04 Ripristini
21/03/2012 Via Repubblica di Val d'Ossola 85,000 0,600 1,000 51,000

Via Brigate Partigiane 86,000 0,600 1,000 51,600
Via Montefiorino 86,000 0,600 1,000 51,600
Via Bruno Cocchi *(lung.=22,00+7,00) 29,000 0,600 1,000 17,400

SOMMANO mq 171,600 3,00 514,80

130 RINTERRO O RIEMPIMENTO DI SCAVI O DI
203.06.001.0 BUCHE eseguiti con mezzi meccanici: con
02 materiale proveniente dagli scavi o demolizioni del
21/03/2012 cantiere

Profilo C-D 28,000 0,600 0,500 8,400
Profilo A-B 70,000 0,600 0,500 21,000

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli

A   R I P O R T A R E 29,400 240´164,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29,400 240´164,95

SOMMANO mc 29,400 7,07 207,86

131 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
260.04.002.0 CONTINUA eseguito c.s. ma con carico, trasporto e
01 scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di
23/03/2012 20 km: fino ad una prof. di 1,50 m

Tratto da armadio telecom su confine lotto a pozzetto
A 23,000 0,400 0,400 3,680
Tratto da pozzetto A a pozzetto B pressi ingresso
centrale Telecom 56,000 0,400 0,400 8,960
Tratto da pozzetto B a confine centrale Telecom 5,000 0,400 0,400 0,800
Pozzetti A e B 2,000 1,600 1,000 1,000 3,200

SOMMANO mc 16,640 8,10 134,78

132 TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA a doppia
294.01.001.0 parete esterna corrugata ed interna liscia resistenza
01 allo schiacciamento 450 N; in rotoli da 50 m (25 m
23/03/2012 per d. 200 mm) compreso giunti, letto di posa,

rinfianchi e strato superiore all'estradosso tutti in
sabbia, con spessore non inferiore a 10 cm: con d.
125 mm
Tratto da pozzetto A a pozzetto B pressi ingresso
centrale Telecom 56,000 56,000
Tratto da pozzetto B a confine centrale Telecom 5,000 5,000

SOMMANO m 61,000 7,90 481,90

133 TUBAZIONE IN PEHD PROTETTIVA a doppia
P.A.022 parete esterna corrugata ed interna liscia resistenza
23/03/2012 allo schiacciamento 450 N; in rotoli da 50 m (25 m

per d. 200 mm) compreso giunti, letto di posa,
rinfianchi e strato superiore all'estradosso tutti in
sabbia, con spessore non inferiore a 10 cm: con d. 63
mm
Tratto da armadio telecom su confine lotto a pozzetto
A 23,000 23,000

SOMMANO ml 23,000 6,80 156,40

134 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato
P.A.023 per distribuzione linea telefonica in cemento armato
23/03/2012 vibrato, completo di soletta di copertura carrabile;

compreso:  il letto di posa e rinfianchi in
calcestruzzo Rck 20 di spessore non inferiore a 20
cm, il calo eseguito con mezzi meccanici; compreso
chiusino D 400 (400kN) formato da quattro coperchi
triangolari 60*120 da ritirarsi a cura e spese
dell'impresa presso i magazzini Telecom,: pozzetto
125x80 cm
Pozzetto A e B 2,000

SOMMANO cad 2,000 545,00 1´090,00

135 Fornitura e posa in opera di COLONNINA IN
P.A.024 TERMOPLASTICO PER POSA ESTERNA
23/03/2012 dimensione mm 319x233x713 codice Telecom

70237.1 compresa fornitura e posa di piastra di
fondazione per colonnina IDC in acciaio zincato
dimensioni mm 300x227x137 codice telecom
66138.9; compresa platea di fondazione in cls
armata con rete elettrosaldata spessore cm 10 dim
cm 60*60.

1,000

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli

A   R I P O R T A R E 1,000 242´235,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,000 242´235,89

SOMMANO cad 1,000 350,00 350,00

136 RINTERRO O RIEMPIMENTO DI SCAVI O DI
203.06.001.0 BUCHE eseguiti con mezzi meccanici: con
02 materiale proveniente dagli scavi o demolizioni del
23/03/2012 cantiere

Tratto da armadio telecom su confine lotto a pozzetto
A 23,000 0,400 0,200 1,840
Tratto da pozzetto A a pozzetto B pressi ingresso
centrale Telecom 56,000 0,400 0,200 4,480
Tratto da pozzetto B a confine centrale Telecom 5,000 0,400 0,200 0,400

SOMMANO mc 6,720 7,07 47,51

137 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE in
361.02.001.0 conglomerato bituminoso spinto fino alla profondita'
01 di 20 cm: con martello demolitore
23/03/2012 Tratto su via Repubblica di Val d'Ossola per

allacciamento alla rete esistente 2,000 5,000 10,000

SOMMANO m 10,000 3,43 34,30

138 DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE
361.03.001.0 BITUMATO O A MACADAM, eseguito con mezzi
01 meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e
23/03/2012 l' allontanamento del materiale di risulta al pubblico

scarico od in aree indicate dalla D.L., fino alla
distanza di 20 km: con sottofondo in scapoli di pietra
Tratto su via Repubblica di Val d'Ossola per
allacciamento alla rete esistente 5,000 0,400 0,500 1,000

SOMMANO mc 1,000 35,60 35,60

139 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
260.04.002.0 CONTINUA eseguito c.s. ma con carico, trasporto e
01 scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di
23/03/2012 20 km: fino ad una prof. di 1,50 m

Da confinine lotto profilo C-D a profilo A-B 27,000 0,400 0,800 8,640
Profilo A-B fino a confine comparto 69,000 0,400 0,800 22,080
Tratto su via Repubblica di Val d'Ossola per
allacciamento alla rete esistente 5,000 0,400 0,300 0,600

SOMMANO mc 31,320 8,10 253,69

140 Tubazioni in acciaio per condotte di gas interrate,
13.15.0120.0 rivestite esternamente con catramatura pesante, tipo
08 FM - ISO R 65 serie leggera II - per diametri fino al
27/03/2012 DN 80 (3"), tipo FM - D.M. 24.11.84 IV specie - per

diametri maggiori. Il costo a metro lineare
comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i
pezzi speciali ed il materiale di giunzione con
esclusione delle valvole di intercettazione, delle
opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed
eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale:
DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Peso a metro lineare compreso il rivestimento: P
(Kg/m). Diametro nominale: DN (mm). Diametro
esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare
compreso il rivestimento: P (Kg/m). DN = 80 (3") -
D x s = 88,9 x 3,25 - P = 8,81.
Da confinine lotto profilo C-D a profilo A-B 27,000 27,000
Profilo A-B fino a confine comparto 69,000 69,000
Tratto su via Repubblica di Val d'Ossola per
allacciamento alla rete esistente 5,000 5,000

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli

A   R I P O R T A R E 101,000 242´956,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 101,000 242´956,99

SOMMANO m 101,000 34,40 3´474,40

141 RINFIANCO di condutture e/o manufatti collegati
264.01.001.0 eseguito a mano, compresi compattazione con
01 piastra vibrante, bagnatura e spianamento, misurato
27/03/2012 al netto della conduttura: con sabbia di

frantumazione
Da confinine lotto profilo C-D a profilo A-B 27,000 0,400 0,300 3,240
Profilo A-B fino a confine comparto 69,000 0,400 0,300 8,280
Tratto su via Repubblica di Val d'Ossola per
allacciamento alla rete esistente 5,000 0,400 0,300 0,600

SOMMANO mc 12,120 72,63 880,28

142 RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito con
264.03.001.0 mezzi meccanici, con materiali lapidei scevri da
03 sostanze organiche, compreso costipazione,
27/03/2012 spianamento, pillatura in strati non superiori a 30

cm, bagnatura e ricarichi fino ad ottenere un grado di
compattazione del 95% della prova AASHO
modificata (misurato secondo il volume dello scavo
al netto di eventuale manufatto posto in opera):
compresa fornitura di inerte lapideo di
frantumazione, pezzatura 5-25, per profondita' da 0 a
0,7 m
Da confinine lotto profilo C-D a profilo A-B 27,000 0,400 0,500 5,400
Profilo A-B fino a confine comparto 69,000 0,400 0,500 13,800
Tratto su via Repubblica di Val d'Ossola per
allacciamento alla rete esistente 5,000 0,400 0,500 1,000

SOMMANO mc 20,200 46,20 933,24

143 STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) in
275.01.002.0 conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
01 previa mano d'attacco con 0,80 kg/mq di emulsione
27/03/2012 bituminosa al 55%, compresa rullatura con rullo

vibrante: con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm
Tratto su via Repubblica di Val d'Ossola per
allacciamento alla rete esistente 5,000 0,400 2,000

SOMMANO mq 2,000 17,67 35,34

144 idem c.s. ...rullo vibrante: per ogni cm in piu' od in
275.01.002.0 meno alla voce precedente
02 Tratto su via Repubblica di Val d'Ossola per
27/03/2012 allacciamento alla rete esistente 5,000 0,400 2,000 4,000

SOMMANO mq 4,000 2,80 11,20

145 TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso
275.01.003.0 steso con vibrofinitrice, previa mano d' attacco con
03 emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg/
27/03/2012 mq compresa rullatura: con aggregato pezzatura 0/10

per spessore finito compresso 3 cm
Tratto su via Repubblica di Val d'Ossola per
allacciamento alla rete esistente 5,000 0,400 2,000

SOMMANO mq 2,000 9,82 19,64

146 idem c.s. ...compresa rullatura: per ogni cm in piu'
275.01.003.0 alla voce precedente
04 Tratto su via Repubblica di Val d'Ossola per
27/03/2012 allacciamento alla rete esistente 5,000 0,400 1,000 2,000

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli

A   R I P O R T A R E 2,000 248´311,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,000 248´311,09

SOMMANO mq 2,000 3,00 6,00

147 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE in
361.02.001.0 conglomerato bituminoso spinto fino alla profondita'
01 di 20 cm: con martello demolitore
27/03/2012 Tratto su via Repubblica di Val d'Ossola per

allacciamento alla rete esistente 2,000 5,000 10,000
Cameretta 2 *(lung.=1,400+1,40+1,80+1,80) 6,400 6,400

SOMMANO m 16,400 3,43 56,25

148 DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE
361.03.001.0 BITUMATO O A MACADAM, eseguito con mezzi
01 meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e
27/03/2012 l' allontanamento del materiale di risulta al pubblico

scarico od in aree indicate dalla D.L., fino alla
distanza di 20 km: con sottofondo in scapoli di pietra
Tratto su via Repubblica di Val d'Ossola per
allacciamento alla rete esistente 2,000 5,000 0,400 0,500 2,000
Cameretta 2 1,400 1,800 0,500 1,260

SOMMANO mc 3,260 35,60 116,06

149 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
260.04.002.0 CONTINUA eseguito c.s. ma con carico, trasporto e
01 scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di
27/03/2012 20 km: fino ad una prof. di 1,50 m

Da confinine lotto profilo C-D a profilo A-B 27,000 0,400 0,800 8,640
Profilo A-B fino a confine comparto 69,000 0,400 0,800 22,080
Tratto su via Repubblica di Val d'Ossola per
allacciamento alla rete esistente 5,000 0,400 0,300 0,600
Cameretta 1 1,400 1,800 1,500 3,780
Cameretta 2 1,400 1,800 1,000 2,520

SOMMANO mc 37,620 8,10 304,72

150 CAMERETTA PREFABBRICATA per ispezione
271.01.001.0 condotte ad elementi componibili in cemento armato
01 vibrato, completo di soletta di copertura carrabile;
27/03/2012 compreso: la stuccatura degli elementi con malta

cementizia, il letto di posa e rinfianchi in
calcestruzzo C16/20 di spessore non inferiore a 20
cm, il calo eseguito con mezzi meccanici; escluso
chiusino o griglia, scavo e raccordi: pozzetto
100x140x135h cm
Cameretta 1 1,000
Cameretta 2 1,000

SOMMANO cad 2,000 640,00 1´280,00

151 CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN: d. 600,
272.05.004.0 telaio d. 850xh75 (108 kg) (s.m. = 30x30 cm)
02 Cameretta 1 1,000
27/03/2012 Cameretta 2 1,000

SOMMANO cad 2,000 323,42 646,84

152 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale,
13.18.0060.0 attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con
08 guarnizione in PTFE, idonea per liquidi e gas da -
27/03/2012 20° C a +180° C, completa di controflange, bulloni e

guarnizioni. Diametro nominale 100 (4"), PN = 16.
Cameretta 1 2,000

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli

A   R I P O R T A R E 2,000 250´720,96



Arch. Rossano Morandini
Via di Porto 18A - Scandicci - Firenze pag. 31

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,000 250´720,96

Cameretta 2 1,000

SOMMANO cad 3,000 708,00 2´124,00

153 Tubazioni in acciaio per condotte d'acqua interrate,
13.15.0110.0 rivestite esternamente con catramatura pesante, tipo
09 FM - ISO R 65 serie leggera II - per diametri fino al
27/03/2012 DN 80 (3"), tipo FM UNI 6363/84 per diametri

maggiori. Il costo a metro lineare comprende la
fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali
ed il materiale di giunzione con esclusione delle
valvole di intercettazione, delle opere di scavo,
riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti
di ispezione. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a
metro lineare compreso il rivestimento: P (Kg/m).
DN = 100 (4") - D x s = 114,3 x 3,20 - P = 11,40.
Da confinine lotto profilo C-D a profilo A-B 27,000 27,000
Profilo A-B fino a confine comparto 69,000 69,000
Tratto su via Repubblica di Val d'Ossola per
allacciamento alla rete esistente 5,000 5,000

SOMMANO m 101,000 52,00 5´252,00

154 RINFIANCO di condutture e/o manufatti collegati
264.01.001.0 eseguito a mano, compresi compattazione con
01 piastra vibrante, bagnatura e spianamento, misurato
27/03/2012 al netto della conduttura: con sabbia di

frantumazione
Da confinine lotto profilo C-D a profilo A-B 27,000 0,400 0,300 3,240
Profilo A-B fino a confine comparto 69,000 0,400 0,300 8,280
Tratto su via Repubblica di Val d'Ossola per
allacciamento alla rete esistente 5,000 0,400 0,300 0,600

SOMMANO mc 12,120 72,63 880,28

155 RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito con
264.03.001.0 mezzi meccanici, con materiali lapidei scevri da
03 sostanze organiche, compreso costipazione,
27/03/2012 spianamento, pillatura in strati non superiori a 30

cm, bagnatura e ricarichi fino ad ottenere un grado di
compattazione del 95% della prova AASHO
modificata (misurato secondo il volume dello scavo
al netto di eventuale manufatto posto in opera):
compresa fornitura di inerte lapideo di
frantumazione, pezzatura 5-25, per profondita' da 0 a
0,7 m
Da confinine lotto profilo C-D a profilo A-B 27,000 0,400 0,500 5,400
Profilo A-B fino a confine comparto 69,000 0,400 0,500 13,800
Tratto su via Repubblica di Val d'Ossola per
allacciamento alla rete esistente 5,000 0,400 0,500 1,000

SOMMANO mc 20,200 46,20 933,24

156 STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) in
275.01.002.0 conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
01 previa mano d'attacco con 0,80 kg/mq di emulsione
27/03/2012 bituminosa al 55%, compresa rullatura con rullo

vibrante: con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso 6 cm
Tratto su via Repubblica di Val d'Ossola per
allacciamento alla rete esistente 5,000 0,400 2,000

SOMMANO mq 2,000 17,67 35,34

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli

A   R I P O R T A R E 259´945,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 259´945,82

157 idem c.s. ...rullo vibrante: per ogni cm in piu' od in
275.01.002.0 meno alla voce precedente
02 Tratto su via Repubblica di Val d'Ossola per
27/03/2012 allacciamento alla rete esistente 5,000 0,400 2,000 4,000

SOMMANO mq 4,000 2,80 11,20

158 TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso
275.01.003.0 steso con vibrofinitrice, previa mano d' attacco con
03 emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,80 kg/
27/03/2012 mq compresa rullatura: con aggregato pezzatura 0/10

per spessore finito compresso 3 cm
Tratto su via Repubblica di Val d'Ossola per
allacciamento alla rete esistente 5,000 0,400 2,000

SOMMANO mq 2,000 9,82 19,64

159 idem c.s. ...compresa rullatura: per ogni cm in piu'
275.01.003.0 alla voce precedente
04 Tratto su via Repubblica di Val d'Ossola per
27/03/2012 allacciamento alla rete esistente 5,000 0,400 1,000 2,000

SOMMANO mq 2,000 3,00 6,00

160 Fornitura e posa in opera di segnale di SEGNALE
P.A.009 PERMANENTE in lamiera di alluminio 25/10 in
21/03/2012 pellicola rifrangente a normale efficienza (classe 1),

a elevata efficienza (classe 2), completo di staffe e
bulloni per sostegno: circolare (classe 2) d. 90 cm,
compreso: palina ferro-carpenteria diametro 48 mm.
lunga mt. 3,00 con staffa e ingessatura compreso
scavo, riempimento con calcestruzzo RcK 150.
Sistemazione della pavimentazione ove occorre
trasporto a rifiuto del materiale di risulta e qualsiasi
altro onere per dare l'opera completa a regola d'arte.
Limite di velocità 1,000

SOMMANO cad 1,000 325,48 325,48

161 Fornitura e posa in opera di segnale di STOP
P.A.007 ottagonale in lamiera di alluminio 25/10 d. 90 in
06/03/2012 pellicola rifrangente a elevata efficienza (classe 2),

completo di staffe e bulloni per sostegno compreso:
palina ferro-carpenteria diametro 48 mm. lunga mt.
3,00 con staffa e ingessatura compreso scavo,
riempimento con calcestruzzo RcK 150.
Sistemazione della pavimentazione ove occorre
trasporto a rifiuto del materiale di risulta e qualsiasi
altro onere per dare l'opera completa a regola d'arte.
Incrocio profilo A-B / profilo C-D 1,000

SOMMANO cad 1,000 260,47 260,47

162 Fornitura e posa in opera di segnale di
P.A.010 INDICAZIONE rettangolare dim. 40x67 cm in
06/03/2012 lamiera di alluminio 25/10 in pellicola rifrangente a

elevata efficienza (classe 1), completo di staffe e
bulloni per sostegno compreso: palina ferro-
carpenteria diametro 48 mm. lunga mt. 3,00 con
staffa e ingessatura compreso scavo, riempimento
con calcestruzzo RcK 150. Sistemazione della
pavimentazione ove occorre trasporto a rifiuto del
materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare
l'opera completa a regola d'arte.
Cartello parcheggio 3,000

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli

A   R I P O R T A R E 3,000 260´568,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,000 260´568,61

Cartello posto auto diversamente abili 1,000
Cartello area pedonale 1,000
Cartello strada senza uscita 1,000
Cartello attraversamento pedonale 3,000

SOMMANO cad 9,000 256,98 2´312,82

163 SEGNALETICA ORIZZONTALE con vernice
382.02.003.0 spartitraffico rifrangente bianca o gialla, in strisce
04 continue o discontinue: di larghezza superiore a 25
06/03/2012 cm per scritte, frecce, zebrature ecc.

Uscita parcheggio striscia stop 3,000 0,500 1,500
Scritta stop 4,000 1,000 4,000
Attraversamento pedonale 3,000 6,000 18,000
Posto auto diversamente abili zebratura 5,000 1,300 6,500
Posto auto diversamente abili scritta 2,000

SOMMANO mq 32,000 4,28 136,96

164 idem c.s. ...di larghezza 12 cm
382.02.003.0 Profilo A-B linea di mezzeria 2,000 76,000 152,000
01 Profilo C-D linea di mezzeria 2,000 25,000 50,000
21/03/2012

SOMMANO m 202,000 0,44 88,88

165 idem c.s. ...di larghezza 15 cm
382.02.003.0 Profilo A-B linea di mezzeria 76,000 76,000
02 Profilo C-D linea di mezzeria 15,000 15,000
21/03/2012

SOMMANO m 91,000 0,51 46,41

166 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
260.04.002.0 CONTINUA eseguito c.s. ma con carico, trasporto e
01 scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di
27/03/2012 20 km: fino ad una prof. di 1,50 m

Cassonetto pedonale verde pubblico *(larg.=((3,60+
1,50)/2)) 3,400 2,550 0,550 4,769

12,000 1,500 0,550 9,900
(larg.=((1,50+3,00)/2)) 5,800 2,250 0,550 7,178
(larg.=((2,00+3,00)/2)) 3,800 2,500 0,550 5,225

0,500 5,600 2,400 0,550 3,696
0,500 5,600 1,800 0,550 2,772
0,500 8,200 2,000 0,550 4,510
0,500 8,200 2,000 0,550 4,510
0,500 8,000 3,400 0,550 7,480
3,140 2,800 2,800 0,550 13,540

(larg.=((2,00+1,50)/2)) 8,600 1,750 0,550 8,278
0,500 2,800 1,400 0,550 1,078

SOMMANO mc 72,936 8,10 590,78

167 Fornitura e posa in opera di: tessuto drenante o di
267.05.01.01 contenimento compreso sfridi, sovrammissioni e
27/03/2012 bloccaggi: con t.n.t. polipropilene o poliestere con

resistenza non inferiore a 500 N/5cm, peso minimo
350 g/mq.
Cassonetto pedonale verde pubblico *(larg.=((3,60+
1,50)/2)) 3,400 2,550 8,670

12,000 1,500 18,000
(larg.=((1,50+3,00)/2)) 5,800 2,250 13,050
(larg.=((2,00+3,00)/2)) 3,800 2,500 9,500

0,500 5,600 2,400 6,720
0,500 5,600 1,800 5,040
0,500 8,200 2,000 8,200
0,500 8,200 2,000 8,200

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli

A   R I P O R T A R E 77,380 263´744,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77,380 263´744,46

0,500 8,000 3,400 13,600
3,140 2,800 2,800 24,618

(larg.=((2,00+1,50)/2)) 8,600 1,750 15,050
0,500 2,800 1,400 1,960

SOMMANO mq 132,608 3,28 434,95

168 FONDAZIONE STRADALE compreso rullatura e
274.01.001.0 compattazione per raggiungere il grado del 95%
05 della prova AASHO Modificata: sottobase come alla
27/03/2012 prima voce con l'aggiunta di 120 kg/mc di cemento

R 32,5, spess. 15-25 cm
Cassonetto pedonale verde pubblico *(larg.=((3,60+
1,50)/2)) 3,400 2,550 0,300 2,601

12,000 1,500 0,300 5,400
(larg.=((1,50+3,00)/2)) 5,800 2,250 0,300 3,915
(larg.=((2,00+3,00)/2)) 3,800 2,500 0,300 2,850

0,500 5,600 2,400 0,300 2,016
0,500 5,600 1,800 0,300 1,512
0,500 8,200 2,000 0,300 2,460
0,500 8,200 2,000 0,300 2,460
0,500 8,000 3,400 0,300 4,080
3,140 2,800 2,800 0,300 7,385

(larg.=((2,00+1,50)/2)) 8,600 1,750 0,300 4,515
0,500 2,800 1,400 0,300 0,588

SOMMANO mc 39,782 58,40 2´323,27

169 CONGLOMERATO CEMENTIZIO per plinti,
307.01.002.0 fondazioni, platee e simili: con C25/30
03 Soletta armata pedonale verde pubblico *
27/03/2012 (larg.=((3,60+1,50)/2)) 3,400 2,550 0,150 1,301

12,000 1,500 0,150 2,700
(larg.=((1,50+3,00)/2)) 5,800 2,250 0,150 1,958
(larg.=((2,00+3,00)/2)) 3,800 2,500 0,150 1,425

0,500 5,600 2,400 0,150 1,008
0,500 5,600 1,800 0,150 0,756
0,500 8,200 2,000 0,150 1,230
0,500 8,200 2,000 0,150 1,230
0,500 8,000 3,400 0,150 2,040
3,140 2,800 2,800 0,150 3,693

(larg.=((2,00+1,50)/2)) 8,600 1,750 0,150 2,258
0,500 2,800 1,400 0,150 0,294

SOMMANO mc 19,893 230,00 4´575,39

170 ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA per
307.10.002.0 armatura di strutture in cls, in barre di lunghezza
04 commerciale: Fe B 450 C controllato
27/03/2012 Soletta armata pedonale verde pubblico rete

elettrosaldata diam 8 maglia 20*20
(larg.=((3,60+1,50)/2)) 3,400 2,550 4,082 35,391

12,000 1,500 4,082 73,476
(larg.=((1,50+3,00)/2)) 5,800 2,250 4,082 53,270
(larg.=((2,00+3,00)/2)) 3,800 2,500 4,082 38,779

0,500 5,600 2,400 4,082 27,431
0,500 5,600 1,800 4,082 20,573
0,500 8,200 2,000 4,082 33,472
0,500 8,200 2,000 4,082 33,472
0,500 8,000 3,400 4,082 55,515
3,140 2,800 2,800 4,082 100,489

(larg.=((2,00+1,50)/2)) 8,600 1,750 4,082 61,434
0,500 2,800 1,400 4,082 8,001

SOMMANO kg 541,303 2,18 1´180,04

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli
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171 LASTRE IN PIETRA ARENARIA toscana c.s. :
037.01.002.0 mosaico a piano di sega sp. 2/4 cm per opera incerta
06 Pedonale verde pubblico *(larg.=((3,60+1,50)/2)) 3,400 2,550 8,670
27/03/2012 12,000 1,500 18,000

(larg.=((1,50+3,00)/2)) 5,800 2,250 13,050
(larg.=((2,00+3,00)/2)) 3,800 2,500 9,500

0,500 5,600 2,400 6,720
0,500 5,600 1,800 5,040
0,500 8,200 2,000 8,200
0,500 8,200 2,000 8,200
0,500 8,000 3,400 13,600
3,140 2,800 2,800 24,618

(larg.=((2,00+1,50)/2)) 8,600 1,750 15,050
0,500 2,800 1,400 1,960

SOMMANO mq 132,608 18,70 2´479,77

172 POSA IN OPERA DI LASTRICO (da conteggiarsi a
276.01.002.0 parte) AD OPUS INCERTUM, di pezzatura media
01 di 0,05 mq, murato a malta cementizia dosata a 350
27/03/2012 kg (con cemento IV B 32,5 R) su massetto in cls

armato, (questo escluso dal prezzo) ed
opportunamente stuccato a piano nei giunti con
malta cementizia dosata a 450 kg (con cemento IV B
32,5 R): con lastre fino a 3 cm di spessore
Pedonale verde pubblico *(larg.=((3,60+1,50)/2)) 3,400 2,550 8,670

12,000 1,500 18,000
(larg.=((1,50+3,00)/2)) 5,800 2,250 13,050
(larg.=((2,00+3,00)/2)) 3,800 2,500 9,500

0,500 5,600 2,400 6,720
0,500 5,600 1,800 5,040
0,500 8,200 2,000 8,200
0,500 8,200 2,000 8,200
0,500 8,000 3,400 13,600
3,140 2,800 2,800 24,618

(larg.=((2,00+1,50)/2)) 8,600 1,750 15,050
0,500 2,800 1,400 1,960

SOMMANO mq 132,608 21,40 2´837,81

173 CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato
279.04.010.0 murato c.s. ma compreso fondazione in cls C16/20:
01 diritto, dim. 12x25x100 cm
27/03/2012 Pedonale verde pubblico *(lung.=40,00+26,00+

12,00) 78,000 78,000

SOMMANO m 78,000 25,50 1´989,00

174 RIFILATURA DEI CIGLI e formazione di una coltre
264.05.006.0 di terreno vegetale su banchine e/o su scarpate:
01 spessore minimo 20 cm
27/03/2012 Verde pubblico 0,500 42,000 18,000 378,000

(larg.=((12,00+25,0)/2)) 23,000 18,500 425,500
A detrarre superficie pedonale -132,608
Aiuola parcheggio profilo C-D 21,000 1,000 21,000
Profilo A-B lato est 60,000 1,000 60,000

Sommano positivi mq 884,500
Sommano negativi mq -132,608

SOMMANO mq 751,892 4,27 3´210,58

175 Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con
P.A.012 preparazione manuale dello stesso (pulizia,
06/03/2012 vangatura, erpicatura) compresa la fornitura di 100

gr/mq di concime terrario e di 40 gr/mq di seme,

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli
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semina con nmiscuglio per prato ornamentale con le
essenze indicate nella tav 12 di progetto, rullatura,
ammendante organico, irrigazione e primo taglio ed
ogni altro onere per rendere l'opera completa: per
singole superfici da 300 mq a 600 mq.
Verde pubblico 0,500 42,000 18,000 378,000
(larg.=((12,00+25,0)/2)) 23,000 18,500 425,500
A detrarre superficie pedonale -132,608
Aiuola parcheggio profilo C-D 21,000 1,000 21,000
Profilo A-B lato est 60,000 1,000 60,000

Sommano positivi mq 884,500
Sommano negativi mq -132,608

SOMMANO mq 751,892 4,92 3´699,31

176 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti
P.A.011 costruito internamente in lamiera a forte spessore
06/03/2012 zincata a caldo di forma cilindrica, di altezza pari a

cm. 24.5 con capacità di lt. 30 , montato su palo
zincato h= cm. 120 con diametro di mm. 60 con
possibilità di effettuazione dello svuotamento
mediante apposita chiave per sgancio del cestino dal
piede, compreso scavo, basamento in cls. opere
murarie e quant'altro per dare il titolo ultimato a
regola d'arte.
Verde pubblico 2,000

SOMMANO cadauno 2,000 190,00 380,00

177 Fornitura, trasporto e scarico sul luogo di
P.A.013.01 piantagione di: fraxinus omus in zolla circonferenza
27/03/2012 20 - 25 cm.

Verde pubblico 4,000

SOMMANO cad 4,000 312,00 1´248,00

178 Fornitura, trasporto e scarico sul luogo di
P.A.013 piantagione di: cupressus sempervirens in zolla
06/03/2012 circonferenza cm 35 altezza 250-300 cm.

Verde pubblico 3,000

SOMMANO cad 3,000 110,00 330,00

179 Fornitura, trasporto e scarico sul luogo di
P.A.013.02 piantagione di: melo malus in zolla circonferenza 20
27/03/2012 - 25 cm.

Verde pubblico 5,000

SOMMANO cadauno 5,000 200,00 1´000,00

180 Fornitura, trasporto e scarico sul luogo di
P.A.013.03 piantagione di: susino da fiore prunus domestica in
27/03/2012 zolla circonferenza 20 - 25 cm.

Verde pubblico 6,000

SOMMANO cadauno 6,000 200,00 1´200,00

181 Fornitura, trasporto e scarico sul luogo di
P.A.013.04 piantagione di: tilia cordata in zolla circonferenza 20
27/03/2012 - 25 cm.

Verde pubblico 4,000

SOMMANO cadauno 4,000 180,00 720,00

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli
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182 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o
P.A.018 persistente in area verde, posti a piè d'opera,
06/03/2012 compreso il rinterro, la formazione della conca di

compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento
di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde
idonee, la fornitura e distribuzione di ammendanti,
di concimi ed una bagnatura con 50/200 lt d'acqua,
compresa la fornitura e posa di tubodreno interrato
per irrigazione, esclusi oneri di manutenzione,
garanzia e fornitura pianta: per piante di
circonferenza da 25 cm a 40 cm.
Cipressi 3,000
Fraxinus omus 4,000
Melo Malus 5,000
Prunus domestica 6,000
Tilia cordata 4,000

SOMMANO cad 22,000 240,00 5´280,00

183 Fornitura, trasporto e scarico sul luogo di
P.A.014 piantagione di arbusti: salvia officinalis vaso 3 lt
06/03/2012 Aiuola parcheggio profilo C-D 20,000

SOMMANO cad 20,000 6,24 124,80

184 idem c.s. ...di arbusti: rosmarinus officinalis vaso 3
P.A.015 lt.
06/03/2012 Aiuola parcheggio profilo C-D 20,000

SOMMANO cad 20,000 6,84 136,80

185 Fornitura, trasporto e scarico sul luogo di
P.A.016 piantagione di piante erbacee: origanum vulgare
06/03/2012 Aiuola parcheggio profilo C-D 20,000

SOMMANO cad 20,000 6,00 120,00

186 Fornitura, trasporto e scarico sul luogo di
P.A.017 piantagione di arbusti: myrto communis "Tarentina"
06/03/2012 vaso 3 lt.

Aiuola parcheggio profilo C-D 20,000

SOMMANO cad 20,000 6,96 139,20

187 Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso,
P.A.019 per altezze fino a 1ml, compresa la fornitura di 20 lt
06/03/2012 di ammendante, la preparazione del terreno,

l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 lt di
acqua, esclusa la fornitura di arbusti, la pacciamatura
e gli oneri di manutenzione.
Salvia officinalis 20,000
Rosmarinus officinalis 20,000
Origanum vulgare 20,000
Mirto comunis 20,000

SOMMANO cad 80,000 10,56 844,80

188 Fornitura e posa in opera di staccionata in legno
P.A.020 essenza di pino nordico impregnato ecologicamente
06/03/2012 in autoclave ad alta pressione, composta da piantoni

verticali in tondello con diametro 12 cm posizionati
con interasse di 150 - 200 – 250 cm, con fori

COMMITTENTE: Cooper Bagno a Ripoli
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passanti per alloggiare i correnti orizzontali in
tondello con diametro 8 cm. Altezza standard fuori
terra 110 cm. Viteria d’assemblaggio in acciaio
zincato a caldo; il titolo comprende la preparazione
delle buche, fondazione cls C12/15, rinterro.
Verde pubblico 26,000 26,000

SOMMANO ml 26,000 55,00 1´430,00

Parziale LAVORI A MISURA Euro 299´428,18

T O T A L E   Euro 299´428,18

     Data, 06/06/2012
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